

# 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目 绩效评价报告

项目名称：2025 年疏附县粮油单产提升行动项目

项目单位：疏附县农业农村局

委托单位：疏附县财政局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：金彦君

二〇二六年七月

# 报告摘要

受疏附县财政局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，对疏附县农业农村局实施的 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

粮食安全是“国之大者”，是国家安全的重要基础。党的二十大报告明确提出“全方位夯实粮食安全根基”，强调要“牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。习近平总书记多次强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全的战略部署，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进粮油作物大面积单产提升，充分发挥规模种植主体在粮油生产中的示范带动作用，中央财政设立农业经营主体能力提升资金，支持各地开展粮油规模种植主体单产提升行动。根据《农业农村部关于开展粮油作物大面积单产提升行动的意见》要求，要以主要粮油作物为重点，以大面

积整建制推进为路径，以主推技术模式为抓手，聚焦主产区、主攻单产、力争大面积均衡增产，为保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给提供坚实支撑。

新疆作为全国重要的粮食生产基地和特色农产品优势区，在保障国家粮食安全大局中具有重要战略地位。自治区党委、人民政府高度重视粮油生产工作，将粮油单产提升作为保障粮食安全的核心抓手，先后出台《自治区粮油作物大面积单产提升行动实施方案》等一系列政策文件，明确提出要以小麦、玉米等主要粮油作物为重点，支持规模种植主体集成推广高产高效技术模式，稳步提升粮油单产水平，确保全区粮食面积稳定、单产提升、总产增加。

喀什地区作为南疆重要的粮食主产区，担负着保障区域粮食安全的重要使命。疏附县作为喀什地区农业大县，粮油生产在全县经济社会发展中具有基础性、战略性地位。为贯彻落实中央、自治区和喀什地区关于粮油单产提升的工作部署，根据《2025年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》、喀地财农〔2024〕33号《关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》、喀地财农〔2025〕7号《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》等文件精神，疏附县组织实施2025年粮油单产提升行动项目，通过以奖代补方式支持规模种植主体推广应用关键增产技术，带动全县粮油单产水平整体提升。

## 2.项目目的

2025 年疏附县粮油单产提升行动项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全的重要论述，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动粮油高质量发展为主题，以提升粮油单产水平为主线，以规模种植主体为重点，通过政策引导、资金支持、技术服务，集成推广高产高效技术模式，充分发挥规模经营的示范引领作用，辐射带动全县粮油生产水平整体提升，为保障区域粮食安全、促进农民增收、推进乡村振兴提供有力支撑。

项目实施的具体目标包括：一是通过对符合条件的粮油规模种植主体给予奖补，降低规模经营成本，激发种粮主体积极性，稳定粮油种植面积；二是推广导航播种、缩行增密、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术，提高技术到位率和覆盖面，促进粮油单产水平较全县平均水平提高10%以上；三是培育壮大种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，提升规模经营质量和效益；四是探索形成可复制、可推广的粮油单产提升技术模式和工作机制，为大面积整建制推进粮油单产提升积累经验。

## **（二）项目内容**

**项目名称：**2025年疏附县粮油单产提升行动项目（以下简称“该项目”或“项目”）

**项目实施单位：**疏附县农业农村局

**项目主管单位：**疏附县财政局、疏附县农业农村局

**项目实施范围：**以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的小麦、玉米等作物为重点。重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，着力提高玉米密植高产精准调控、小麦缩行增密提产等关键技术到位率和覆盖面。

**申报主体条件：**2025年种植面积达百亩以上（小麦100亩以上、玉米50亩以上）、单产目标较全县上年平均水平高10%以上的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。项目实施原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复。

**奖补标准：**对符合条件的规模种植主体，按照每亩不超过45元的标准进行奖补。原则上对同一实施主体奖补金额最高不超过10万元，防止“垒大户”情况发生。

**奖补方式：**采取“先建后补、以奖代补”的方式，即由规模种植主体先行投入开展生产、应用增产技术，经测产验收合格后，按照核定的种植面积和补贴标准给予一次性奖补。

**兑付方式：**奖补资金通过财政惠民补贴“一卡通”系统直接发放至受益主体银行账户，减少中间环节，确保资金及时足额直达。

**实施区域：**项目覆盖疏附县木什乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、石园镇、铁日木乡、乌帕尔镇、布拉克苏乡、辽园镇、塔什米里克乡等9个乡镇。

### （三）项目实施进展情况

2025 年疏附县粮油单产提升行动项目取得了显著成效，有力推动了当地粮油生产能力的提升。在此次活动中，项目共覆盖疏附县 9 个乡镇，192 户规模种植主体，总补助面积 5.36 万亩，兑付奖补资金 241.11 万元。

按作物类型分：小麦规模种植主体 69 户、补助面积 1.96 万亩；正播玉米规模种植主体 95 户、补助面积 3.10 万亩；复播玉米规模种植主体 28 户、补助面积 0.30 万亩。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积 5.36 万亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。

该项目的顺利实施，带来了多方面的积极影响。在单产提升方面，项目区各作物经测产评估单产水平平均达到或超过目标值。其中，小麦单产达到 499.2—770 公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到 795—1200 公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到 569—700 公斤/亩的目标区间。各作物单产水平均较全县平均水平提高 10%以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。在规模经营主体培育方面，项目覆盖 9 个乡镇、192 户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。

#### （四）资金投入和使用情况

根据单位提供的资金文件以及项目实施方案,本项目预算资金241.11万元,资金全部来源于2025年中央农业经营主体能力提升财政资金,属于中央财政转移支付支持的农业经营主体能力提升领域。其中:年初预算145万元(依据喀地财农〔2024〕33号提前下达),年中追加160万元(依据喀地财农〔2025〕7号),上缴财政的资金结余63.89万元,合计241.11万元。资金到位率= $(241.11/241.11) \times 100\% = 100\%$ 。截至2025年12月31日,项目实际支出资金总额为241.11万元,预算资金执行率为100.00%

二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价,经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析,依据报送审核的评价指标体系,采用定量与定性相结合的方法,针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

评价结果表明,2025年疏附县粮油单产提升行动项目绩效评价综合得分97.76分,绩效评级为“优秀”。

表：2025 年疏附县粮油单产提升行动项目得分表

| 指标  | 项目决策类   | 项目过程类  | 项目产出类   | 项目效益类  | 合计分值   |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------|
| 权重  | 15      | 25     | 35      | 25     | 100    |
| 得分  | 15      | 23     | 35      | 24.76  | 97.76  |
| 得分率 | 100.00% | 92.00% | 100.00% | 99.04% | 97.76% |

三、主要经验及做法

（一）强化组织领导，构建高效协同的工作推进机制。成立由局主要领导任组长、分管领导任副组长，农经科、农技中心、财务室及各乡镇农业农村办公室负责人为成员的项目工作领导小组，形成“主要领导挂帅统筹、分管领导靠前指挥、业务科室全程跟进、乡镇具体落实”的四级联动工作格局。

（二）创新过程管控模式，构建“双核验三公开”监管体系。建立“一主体一档案”精细化管理机制，实行“乡镇全覆盖测产+县级随机抽测复核”的双重核验机制，严格执行“三公开”公示制度，确保项目运行公开透明、公平公正。

（三）坚持技术服务全程跟进，打通技术落地“最后一公里”。统筹县农技中心、乡镇农技站技术力量，组建技术指导服务队，分片包干深入田间地头开展巡回指导，确保关键增产技术落地见效。

（四）严格资金管理流程，筑牢财政资金安全防线。严格执行国库集中支付制度，按照“六步流程”精准兑现奖补资金，实行“一卡通”直接发放到户，确保专款专用、封闭运行、全程留痕。

#### **四、存在的问题**

1.验收资料关键信息缺失、记录粗放。部分验收资料种植地地址填报笼统，验收时间要素缺失，档案精细化管理水平有待提升。

2.惠农政策知晓率不高，在不同区域间存在不均衡现象。政

策宣传存在“县热乡温村冷”的逐级衰减现象，部分偏远乡镇政策宣传存在盲区，少数种植主体对政策了解不够深入。

## **五、相关建议**

1.从严规范验收资料管理，全面提升档案严谨性与可追溯性。统一填报标准，细化种植地址精准度，强化要素管控，补齐验收时间核心信息，定期开展验收档案专项抽查。

2.多维强化政策宣传供给，破解知晓率偏低与区域不均衡问题。丰富村级宣传手段，聚焦薄弱群体精准施策，建立政策知晓率动态监测机制，推动政策知晓均衡覆盖。

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                    | 1  |
| （一）项目概况 .....                   | 2  |
| （二）项目资金安排及使用情况 .....            | 6  |
| （三）项目组织情况 .....                 | 7  |
| （四）项目管理情况 .....                 | 11 |
| （五）项目绩效目标 .....                 | 12 |
| 二、绩效评价组织情况 .....                | 14 |
| （一）绩效评价目的、对象、范围及评价依据 .....      | 14 |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准 ..... | 18 |
| （三）绩效评价工作过程 .....               | 24 |
| 三、绩效评价综合情况及结论 .....             | 28 |
| （一）综合评价情况 .....                 | 28 |
| （二）综合得分情况 .....                 | 29 |
| 四、绩效评价情况分析 .....                | 30 |
| （一）项目决策情况 .....                 | 30 |
| （二）项目过程情况 .....                 | 37 |
| （三）项目产出类 .....                  | 41 |
| 四、 项目效益类 .....                  | 44 |
| 五、主要经验及做法 .....                 | 47 |
| 六、 存在问题及原因分析 .....              | 49 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1.验收资料关键信息缺失、记录粗放 .....            | 49        |
| 2.惠农政策知晓率不高，在不同区域间存在不均衡现象 .....    | 49        |
| <b>七、针对问题提出的建议 .....</b>           | <b>50</b> |
| 1.从严规范验收资料管理，全面提升档案严谨性与可追溯性 .....  | 50        |
| 2.多维强化政策宣传供给，破解知晓率偏低与区域不均衡问题 ..... | 50        |
| <b>八、绩效评价结果应用建议 .....</b>          | <b>51</b> |
| （一）绩效结果挂钩次年预算资金安排 .....            | 51        |
| （二）绩效结果挂钩整改措施 .....                | 52        |
| （三）绩效结果挂钩结果公开 .....                | 52        |
| <b>九、其他需要说明的问题 .....</b>           | <b>52</b> |
| （一）关于评价责任的说明 .....                 | 52        |
| （二）本次绩效评价的局限性 .....                | 53        |

# 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目

## 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等系列文件的要求，受疏附县财政局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了由疏附县农业农村局实施的 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，疏附县农业农村局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

粮食安全是“国之大者”，是国家安全的重要基础。党的二十大报告明确提出“全方位夯实粮食安全根基”，强调要“牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。习近平总书记多次强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于保障国家粮食安全的战略部署，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进粮油作物大面积单产提升，充分发挥规模种植主体在粮油生产中的示范带动作用，中央财政设立农业经营主体能力提升资金，支持各地开展粮油规模种植主体单产提升行动。根据《农业农村部关于开展粮油作物大面积单产提升行动的意见》要求，要以主要粮油作物为重点，以大面积整建制推进为路径，以主推技术模式为抓手，聚焦主产区、主攻单产、力争大面积均衡增产，为保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给提供坚实支撑。

新疆作为全国重要的粮食生产基地和特色农产品优势区，在保障国家粮食安全大局中具有重要战略地位。自治区党委、人民政府高度重视粮油生产工作，将粮油单产提升作为保障粮食安全

的核心抓手，先后出台《自治区粮油作物大面积单产提升行动实施方案》等一系列政策文件，明确提出要以小麦、玉米等主要粮油作物为重点，支持规模种植主体集成推广高产高效技术模式，稳步提升粮油单产水平，确保全区粮食面积稳定、单产提升、总产增加。

喀什地区作为南疆重要的粮食主产区，担负着保障区域粮食安全的重要使命。疏附县作为喀什地区农业大县，粮油生产在全县经济社会发展中具有基础性、战略性地位。为贯彻落实中央、自治区和喀什地区关于粮油单产提升的工作部署，根据《2025年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》、喀地财农〔2024〕33号《关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》、喀地财农〔2025〕7号《关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》等文件精神，疏附县组织实施2025年粮油单产提升行动项目，通过以奖代补方式支持规模种植主体推广应用关键增产技术，带动全县粮油单产水平整体提升。

## **2.项目目的**

2025年疏附县粮油单产提升行动项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全的重要论述，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动粮油高质量发展

为主题，以提升粮油单产水平为主线，以规模种植主体为重点，通过政策引导、资金支持、技术服务，集成推广高产高效技术模式，充分发挥规模经营的示范引领作用，辐射带动全县粮油生产水平整体提升，为保障区域粮食安全、促进农民增收、推进乡村振兴提供有力支撑。

项目实施的具体目标包括：一是通过对符合条件的粮油规模种植主体给予奖补，降低规模经营成本，激发种粮主体积极性，稳定粮油种植面积；二是推广导航播种、缩行增密、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术，提高技术到位率和覆盖面，促进粮油单产水平较全县平均水平提高10%以上；三是培育壮大种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，提升规模经营质量和效益；四是探索形成可复制、可推广的粮油单产提升技术模式和工作机制，为大面积整建制推进粮油单产提升积累经验。

### **3.项目内容**

**项目名称：**2025年疏附县粮油单产提升行动项目（以下简称“该项目”或“项目”）

**项目实施单位：**疏附县农业农村局

**项目主管单位：**疏附县财政局、疏附县农业农村局

**项目实施范围：**以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的小麦、玉米等作物为重点。重点支持从事粮油规模种植的

大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，着力提高玉米密植高产精准调控、小麦缩行增密提产等关键技术到位率和覆盖面。

**申报主体条件：**2025年种植面积达百亩以上（小麦100亩以上、玉米50亩以上）、单产目标较全县上年平均水平高10%以上的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。项目实施原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复。

**奖补标准：**对符合条件的规模种植主体，按照每亩不超过45元的标准进行奖补。原则上对同一实施主体奖补金额最高不超过10万元，防止“垒大户”情况发生。

**奖补方式：**采取“先建后补、以奖代补”的方式，即由规模种植主体先行投入开展生产、应用增产技术，经测产验收合格后，按照核定的种植面积和补贴标准给予一次性奖补。

**兑付方式：**奖补资金通过财政惠民补贴“一卡通”系统直接发放至受益主体银行账户，减少中间环节，确保资金及时足额直达。

**实施区域：**项目覆盖疏附县木什乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、石园镇、铁日木乡、乌帕尔镇、布拉克苏乡、辽园镇、塔什米里克乡等9个乡镇。

## （二）项目资金安排及使用情况

### 1.预算安排情况

根据单位提供的资金文件以及项目实施方案，本项目预算资金241.11万元，资金全部来源于2025年中央农业经营主体能力提升财政资金，属于中央财政转移支付支持的农业经营主体能力提升领域。其中：年初预算145万元（依据喀地财农〔2024〕33号提前下达），年中追加160万元（依据喀地财农〔2025〕7号），上缴财政的资金结余63.89万元，合计241.11万元。资金到位率= $(241.11/241.11) \times 100\% = 100\%$ 。

### 2.预算执行情况

截至2025年12月31日该项目预算资金总额为241.11万元，实际到位资金241.11万元，实际支出资金241.11万元，预算执行率= $(241.11/241.11) \times 100\% = 100\%$ 。

2025年疏附县粮油单产提升行动项目各乡镇补助明细表

| 序号 | 乡镇名称  | 作物名称       | 补助户数 | 补助面积（万亩） | 补助标准（亩/元） | 补助金额（万元） |
|----|-------|------------|------|----------|-----------|----------|
| 1  | 木什乡   | 冬小麦、正、复播玉米 | 55   | 1.05     | 45        | 47.08    |
| 2  | 托克扎克镇 | 冬小麦、正复播玉米  | 7    | 0.10     | 45        | 4.56     |

|    |        |           |     |      |    |        |
|----|--------|-----------|-----|------|----|--------|
| 3  | 吾库萨克镇  | 冬小麦、正复播玉米 | 15  | 0.43 | 45 | 19.25  |
| 4  | 石园镇    | 冬小麦、正复播玉米 | 12  | 0.57 | 45 | 25.84  |
| 5  | 铁日木乡   | 冬小麦、正复播玉米 | 3   | 0.05 | 45 | 2.26   |
| 6  | 乌帕尔镇   | 冬小麦、正复播玉米 | 62  | 1.75 | 45 | 78.57  |
| 7  | 布拉克苏乡  | 冬小麦、正复播玉米 | 30  | 1.21 | 45 | 54.35  |
| 8  | 辽园镇    | 冬小麦、正复播玉米 | 6   | 0.17 | 45 | 7.48   |
| 9  | 塔什米里克乡 | 冬小麦、正复播玉米 | 2   | 0.03 | 45 | 1.71   |
| 合计 |        |           | 192 | 5.36 | 45 | 241.11 |

### （三）项目组织情况

#### 1.项目实施主体及职责

本项目由疏附县农业农村局负责组织实施，县财政局负

责资金监管，各乡镇人民政府负责具体落实，形成了“县级统筹、乡镇落实、部门协同、主体参与”的工作机制。

**（1）疏附县农业农村局：**作为项目实施主体，主要职责包括：贯彻落实上级关于粮油单产提升的政策要求，制定本县项目实施方案和年度工作计划；负责项目的统筹协调、组织实施、监督检查和验收评估工作；指导各乡镇开展规模种植主体申报、审核、公示等工作；组织开展技术培训和指导服务，推广关键增产技术；负责项目资金的申请、拨付和使用管理，确保资金专款专用；组织开展项目测产验收，汇总上报项目实施情况和绩效自评报告；建立健全项目档案管理制度，做好项目资料归档工作。

**（2）疏附县财政局：**作为资金监管部门，主要职责包括：负责在财政预算一体化平台下达指标；审批项目资金申请材料；按进度拨付资金；监督资金使用情况。

**（3）各乡镇人民政府：**作为项目具体落实单位，主要职责包括：负责本乡镇项目宣传发动、政策解读工作，动员符合条件的规模种植主体积极申报；负责本乡镇申报主体的初审工作，核实种植面积、技术应用等情况；组织开展本乡镇测产验收工作，建立主体生产档案；负责本乡镇补贴资金发放的基础工作，提供准确的受益主体信息；做好本乡镇项目资料收集、整理和归档工作；配合县级部门开展监督检查

和绩效评价工作。

**（4）村（社区）委员会：**作为基层协助单位，主要职责包括：协助做好政策宣传和申报动员工作；协助核实本村种植主体的种植面积、土地权属等情况；协助开展村级公示，接受群众监督；协助开展测产验收和技术推广工作。

## **2.项目实施进展情况**

### **（1）前期准备阶段**

疏附县农业农村局依据喀地财农〔2024〕33号、喀地财农〔2025〕7号等文件精神，编制《2025年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》，明确技术路径、申报条件、奖补标准、工作程序等。成立项目工作领导小组，由局主要领导任组长，全面负责项目统筹协调与重大事项决策。开展政策宣传，组织各乡镇动员符合条件的粮油规模种植主体积极参与申报。

### **（2）申报审核阶段**

各乡镇组织符合条件的粮油规模种植主体自愿申报，申报材料明确作物种类、种植面积、关键技术、单产目标等基本信息。乡镇对申报材料进行初审，研究确定承担项目的主体，公示无异议后报县农业农村局审核确认。

### **（3）过程记录与技术指导阶段**

项目主体按要求加强田间管理，落实关键技术，在整地

播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施。采取“一主体一档案”的方式建立生产档案，记录作物生产过程中应用的关键技术、采取主要措施等。县农业农村局组建技术指导服务队，分片包干深入田间地头开展巡回指导，围绕导航精量播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥精准调控、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术开展技术服务。

#### **（4）测产验收阶段**

在作物收获季节，项目实施主体向县、乡农业农村部门如实上报实际单产。乡镇农业技术人员对辖区内所有申报主体开展实地测产，100%全覆盖进行核实测产，对照申报面积和目标单产等情况，核实主体面积完成情况和增产效果。主体对测产结果现场签字确认。县级按不低于 10%的比例随机抽测复核。

#### **（5）资金兑付阶段**

项目验收完成后，县农业农村局、项目实施乡镇、村分别在公务栏对项目拟奖补主体及资金情况进行公示，公示期不少于 5 个工作日。公示无异议后，按照“核定面积—测算金额—村级公示—县级审核—财政拨付—一卡通发放”六步流程精准兑现奖补资金。

总体来看，2025 年疏附县粮油单产提升行动项目取得了

显著成效，有力推动了当地粮油生产能力的提升。在此次活动中，项目共覆盖疏附县 9 个乡镇，192 户规模种植主体，总补助面积 5.36 万亩，兑付奖补资金 241.11 万元。

按作物类型分：小麦规模种植主体 69 户、补助面积 1.96 万亩；正播玉米规模种植主体 95 户、补助面积 3.10 万亩；复播玉米规模种植主体 28 户、补助面积 0.30 万亩。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积 5.36 万亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。

该项目的顺利实施，带来了多方面的积极影响。在单产提升方面，项目区各作物经测产评估单产水平均达到或超过目标值。其中，小麦单产达到 499.2—770 公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到 795—1200 公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到 569—700 公斤/亩的目标区间。各作物单产水平平均较全县平均水平提高 10% 以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。在规模经营主体培育方面，项目覆盖 9 个乡镇、192 户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。

#### **（四）项目管理情况**

疏附县农业农村局已建立较为完善的制度体系，为项目规范实施提供了坚实的制度保障。

**（1）财务管理制度方面。**制定有《疏附县农业农村局资金管理办法》《疏附县农业农村局收支业务管理制度》《疏附县农业农村局政府采购业务管理制度》等，制度符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求及行政事业单位内控管理标准。

**（2）专项资金管理方面。**制定有《疏附县农业农村局专项资金管理办法》《补贴类项目管理办法》《补贴类资金管理办法》，对专项资金的使用范围、审批程序、拨付流程、监督检查等作出明确规定。

**（3）项目业务管理方面。**制定有《疏附县农业农村局项目管理制度》《疏附县农业农村局合同管理制度》《监督检查制度》《预算绩效管理办法》等，制度条款覆盖项目申报审核、过程管理、验收评估、资金兑付全流程。

**（4）项目专项管理机制方面。**结合本项目实际，制定了“一主体一档案”精细化管理机制、“双核验三公开”监管体系等专项管理办法，明确技术指导服务队工作规范、测产验收操作规程、资金兑付六步流程等具体要求。

## **（五）项目绩效目标**

## 1.项目绩效总体目标

根据《2025年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》及《2025年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》等相关要求，疏附县立足农业生产实际，以粮油规模种植主体为重点，以提升单产水平为核心，统筹政策引导、资金支持与技术服务，集成推广高产高效种植模式，扩大关键增产技术覆盖面，充分发挥规模经营的示范引领作用。通过辐射带动，推动全县粮油种植面积稳定、单产提高、总产增加，增强县域粮食综合生产能力，为保障区域粮食安全、促进农民增收和推进乡村振兴提供有力支撑。

## 2.年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性目标如下：

2025年疏附县粮油单产提升行动项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 目标值      |
|------|------|--------------|----------|
| 项目产出 | 产出数量 | 补助粮油作物面积（万亩） | ≥5.36 万亩 |
|      | 产出质量 | 粮油种植覆盖率（%）   | =100%    |

|      |           |                |                  |
|------|-----------|----------------|------------------|
|      | 产出时效      | 项目完成时间         | 2025 年 11 月 30 日 |
|      | 产出成本      | 粮油作物平均标准（元/亩）  | ≤45 元/亩          |
| 项目效益 | 社会效益指标    | 受益补助粮油单产户数     | ≥192 户           |
|      |           | 提升粮食和重要农产品单产水平 | 有效提升             |
|      |           | 政策知晓率          | ≥95%             |
| 满意度  | 服务对象满意度指标 | 受益规模种植户满意度     | ≥95%             |

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的、对象、范围及评价依据

#### 1.绩效目标目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高

预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

## 2.绩效评价思路和评价重点

### （1）评价思路

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，按照“投入—过程—产出—效益”的逻辑框架，采用定量与定性相结合、全面与重点相结合、微观与宏观相结合的方法，对项目进行全方位、多层次的综合评价。具体评价思路：首先，了解熟悉项目基本情况，制定具体绩效评价工作方案和指标体系；其次，通过实地调研、资料核查、访谈座谈、问卷调查等方式，全面收集项目相关数据和信息；再次，依据评价指标体系，逐项进行评分和分析，形成评价结论；最后，总结经验做法，查找存在问题，提出改进建议，形成完整的绩效评价报告。

### （2）评价重点

本次评价重点关注以下几个方面：

①项目决策方面：重点评价项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性和明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性等，考察项目决策是否科学规范。

②项目过程方面：重点评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度健全性、制度执行有效性等，

考察项目管理是否规范有序。

③项目产出方面：重点评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等指标的完成情况，考察项目是否按计划完成各项产出任务。

④项目效益方面：重点评价项目实施带来的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等，考察项目实施的综合效益和社会影响。

### 3.绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将评价范围细化为以下几方面内容：

（1）项目决策情况：包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金投入科学性、资金分配合理性等。

（2）项目过程情况：包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等。

（3）项目产出、效益情况：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等情况；实施所产生的社会效益、可持续影响、受益对象满意度情况等。

### 4.绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- 5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
- 7.《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
- 8.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
- 9.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
- 10.《农业农村部办公厅关于印发〈2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》（农办农〔2025〕15号）；
- 11.《2025年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》；

12.《2025 年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》；

13.喀地财农〔2024〕33 号《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》；

14.喀地财农〔2025〕7 号《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》。

15.涉及本项目的支付资料、项目资料等

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## 2.绩效评价指标体系

### (1) 评价指标体系建立思路

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成，遵循“科学性、系统性、可操作性、导向性”原则构建。

①科学性原则：指标体系设计以财政支出绩效评价的基本原理为指导，符合项目支出的特点和规律，能够科学反映项目绩效水平。

②系统性原则：指标体系覆盖项目决策、过程、产出、效益各个环节，各指标之间相互联系、相互补充，形成完整的评价体系。

③可操作性原则：指标设置力求简明实用，数据易于获取，计算方法简便，能够在实际评价工作中落地执行。

④导向性原则：指标设置突出政策导向，引导项目实施单位关注资金使用效益，强化绩效意识，提升管理水平。

### (2) 定性分析与定量分析

#### ①定性分析

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的社会效益、生态效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

## ②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

## （3）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

①决策权重分值 15 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 25 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目

组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值 60 分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、满意度等。

#### **(4) 计分原则**

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的子指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

#### **(5) 结果判定**

依据《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件要求，绩效评价结果实施百分制和四级分类。绩效评价结果评价指标总分为 100 分，评价等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、70（含）-80 分为“中”、70 分以下为“差”。

### **3.绩效评价方法**

正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在实际项

目结合经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价该项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

### （1）评价分析方法

①宏观分析与微观分析相结合：既注重从经济社会发展宏观全局分析政府资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究政府投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓住主要矛盾相结合：全面深入分析研究整体因素，同时根据区域经济自身特点，侧重分析政府投入主要因素，重点体现政府投入所要解决的主要目标。

③总量分析与结构分析相结合：首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④定性分析与定量分析相结合：通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行

规律。

⑤纵向对比与横向对比相结合：纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

## （2）评价方法

①在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价项目实施后社会公众对其实施效果的满意程度。

②三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

③实地测评法主要包括访谈和现场勘查。从项目相关方中确定访谈对象，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

④问卷调查法：通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对项目的满意程度，发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

#### **4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准和历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级评价法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

#### **（三）绩效评价工作过程**

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从2025年7月1日启动，在各方有效配合下，评价工作于2025年7月25日前完成。主要实施过程如下：

##### **1.前期准备**

包括明确评价对象、评价范围及评价目的，成立绩效评

价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、绩效评价指标体系、访谈提纲、调查表及调查问卷等，制定评价实施方案。

## （1）组建绩效评价工作组

我单位成立由至少 1 名主评人和其他专业绩效评价工作人员组成的绩效评价工作组，充分按工作要求考虑人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。根据有关规定明确职责范围、工作内容、质量标准、工作目标，以严密的管理制度、过硬的技术服务，全面履行委托合同的各项承诺，以优质的服务确保绩效评价工作的完成。

绩效评价项目小组人员安排

| 序号 | 姓名    | 评价角色 | 评价工作职责                                 |
|----|-------|------|----------------------------------------|
| 1  | 金彦君   | 主评人  | 负责绩效评价过程指导，项目指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的审核。 |
| 2  | 路振蕊   | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。        |
| 3  | 陈占文   | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告。    |
| 4  | 斯马依古丽 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等。       |

## （2）制定评价实施方案

我单位根据项目的基本情况，按照财政预算绩效评价工作要求，拟订评价实施方案，并报委托方审核。实施方案应包括人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。

### **(3) 完善评价指标体系**

绩效评价小组通过对项目绩效目标已有指标进行分析研究，根据项目的资料研读及前期调研，结合项目实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置完善绩效评价指标体系。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

## **2.具体实施**

本次绩效评价工作采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，具体实施情况如下：

### **(1) 采集评价基础数据及相关资料**

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### **(2) 实地调研和现场勘察**

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，对项目进行实地调研考察，并拍照形成图片印证材料。进行实地调研检查项目资金使用情况时，重点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否

合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

### **（3）问卷调研**

对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，对调查对象开展独立第三方调研工作。该项目问卷调查采取随机抽样的方式，对该项目补贴对象等受益人群的样本进行问卷调查，项目共发放问卷调查 160 份，最终收回 160 份，问卷有效率 100%。

## **3.分析评价**

### **（1）基础数据整理分析**

绩效评价工作组根据广泛收集的项目基础数据，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，汇总整理绩效评价工作底稿，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

### **（2）指标评分，形成评价结果**

评价组根据搜集和整理形成的工作底稿，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分汇总，并形成绩效评价问题清单，得出初步评价结论。

## **4.形成评价结论和撰写评价报告**

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，结合疏附县财政局（委托方）、疏附县农业农村局（项目单位）反馈的意见，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，形成初步评价结果。

### **5.报告意见反馈及沟通情况**

我单位于 2025 年 7 月 20 日将《绩效评价报告意见反馈表》和《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目(征求意见稿)》同步报送至疏附县农业农村局和疏附县财政局。经审核反馈疏附县农业农村局和疏附县财政局对绩效评价报告内容均无意见，详见附件 5：《绩效评价报告意见反馈表》。

## **三、绩效评价综合情况及结论**

### **（一）综合评价情况**

经评价分析，2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施成效显著，项目紧紧围绕保障国家粮食安全战略，深入贯彻落实中央、自治区和喀什地区关于粮油单产提升的决策部署，立项科学规范，目标明确合理，资金管理规范，项目实施有序，产出成效突出，综合效益显著。项目通过以奖代补方式支持 192 户规模种植主体，覆盖面积 5.36 万亩，有效提升了项目区粮油单产水平，充分发挥了规模经营的示范带动作用，为全县粮油生产稳产增产、保障区域粮食安全、促进农民增

收作出了积极贡献。同时，评价也发现项目在实施过程中还存在一些不足，主要是验收档案资料管理不够精细、政策宣传覆盖面和均衡性有待提升等问题。建议项目实施单位在今后工作中，进一步加强档案规范化管理，加大政策宣传力度，不断提升项目管理水平和实施效果，推动粮油单产提升行动取得更大成效。

**（二）综合得分情况**

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100.00分，划分为四档：90.00（含）100.00分为优、80.00（含）90.00分为良、70.00（含）80.00分为中、70.00分以下为差。经评价分析，该项目最终评分结果为97.76分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

**2025年疏附县粮油单产提升行动项目得分表**

| 指标 | 项目决策类 | 项目过程类 | 项目产出类 | 项目效益类 | 合计分值 |
|----|-------|-------|-------|-------|------|
| 权重 | 15    | 25    | 35    | 25    | 100  |

|     |         |        |         |        |        |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------|
| 得分  | 15      | 23     | 35      | 24.76  | 97.76  |
| 得分率 | 100.00% | 92.00% | 100.00% | 99.04% | 97.76% |

## 四、绩效评价情况分析

### （一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，分值为15.00分，实际得分15.00分，得分率100%。各指标详细得分情况如下表所示：

项目决策指标得分情况表

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标    | 分值  | 标杆值 | 评价依据 | 完成值 | 得分  | 得分率     |
|--------------|-------------|---------|-----|-----|------|-----|-----|---------|
| 项目决策<br>(15) | 项目立项<br>(3) | 立项依据充分性 | 1.5 | 充分  | 通用标准 | 充分  | 1.5 | 100.00% |
|              |             | 立项程序规范性 | 1.5 | 规范  | 通用标准 | 规范  | 1.5 | 100.00% |
|              | 绩效目标<br>(8) | 绩效目标合理性 | 4   | 合理  | 通用标准 | 合理  | 4   | 100.00% |
|              |             | 绩效指标明确性 | 4   | 明确  | 通用标准 | 明确  | 4   | 100.00% |
|              | 投入管理<br>(4) | 预算编制科学性 | 2   | 合理  | 通用标准 | 科学  | 2   | 100.00% |
|              |             | 资金分配合理性 | 2   | 合理  | 通用标准 | 合理  | 2   | 100.00% |
| 合计           |             |         | 15  |     |      |     | 15  | 100.00% |

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

①符合国家法律法规及政策要求。经查阅《2025 年中央粮

油规模种植主体单产提升项目实施方案》及项目立项文件，本项目依据《2025 年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》、喀地财农〔2024〕33 号《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》、喀地财农〔2025〕7 号《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》等文件设立，以国家粮食安全战略为根本遵循，深入贯彻落实中央、自治区及喀什地区关于保障粮油生产、提升粮油单产水平的相关政策要求。项目立项完全符合国家粮食安全法律法规及国民经济发展规划，与国家“藏粮于地、藏粮于技”战略部署高度一致。

②符合行业发展规划及政策要求。经查阅《2025 年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》，本项目围绕小麦、玉米等主要粮油作物单产提升开展工作，聚焦大面积单产提升整建制推进，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施，与自治区、喀什地区粮食产能提升工作部署及行业发展规划要求一致。喀什地区方案明确将疏附县列入项目任务分配表项目立项具有明确的行业规划依据。

③与部门职责范围相符。经查阅疏附县农业农村局三定方案及相关职能文件，疏附县农业农村局作为县人民政府组成部门，承担全县种植业发展规划制定、农业技术推广、农业投资项目管理、粮油生产保障等核心职责。本项目属于粮油生产保障与农业技术推广领域，完全在农业农村部门职能范围内，属于部门履职

所需。

④属于公共财政支持范围。本项目资金全部来源于 2025 年中央农业经营主体能力提升财政资金，属于中央财政转移支付支持的农业经营主体能力提升领域，符合中央与地方事权支出责任划分原则。粮油单产提升属于农业公共服务与粮食安全保障领域，具有显著公共产品属性，属于公共财政支持范围。

⑤无重复立项情况。经查阅《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》，本项目明确“项目实施原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复”；经核实疏附县 2025 年同类财政项目清单，未发现与本项目内容重复或交叉的同类项目，不存在部门内部重复申报或相关部门重复立项的情况。

该指标满分为 1.50 分，根据评分标准得 1.50 分。

## **（2）立项程序规范性**

①按规定程序申请设立。经查阅《2025 年度疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》项目严格按照县级农业农村部门编制实施方案、报地区农业农村局备案的程序设立。项目申请、立项流程符合喀什地区农业农村局《2025 年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》中“各县市农业农村部门要因地制宜制定实施方案……于 2025 年 6 月 23 日前将本县市实施方案报地区农业农村局备案”的程序要求。

②审批文件材料齐全规范。经查阅项目档案，具备完整的立

项审批材料，包括：《2025 年度疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》、项目预算测算明细表、绩效目标申报表、项目资金申请文件（《关于申请 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目资金的请示》）、党委会议纪要等。审批文件、材料符合相关要求，内容完整、格式规范

③事前经过必要论证与集体决策。经查阅党委会议纪要，项目事前经过必要的可行性论证（实施方案中包含“项目立项的必要性”章节，从政策依据、实施条件、预期成效等方面进行了分析），通过党委会议集体决策，成立由局主要领导任组长的项目工作领导小组全面负责项目统筹协调与重大事项决策。

该指标满分为 1.50 分，根据评分标准得 1.50 分。

## **2.绩效目标**

### **（3）绩效目标合理性**

①设有明确绩效目标。经查阅《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》及《项目支出绩效目标表》，项目设有完整的绩效总目标和阶段性目标。总体目标为“以粮油规模种植主体为重点，推广集成高产高效种植技术，提升主要粮油作物单产水平，扩大关键增产技术覆盖面，增强县域粮油综合生产能力”；阶段性目标涵盖前期准备（方案编制、政策宣传、主体申报）、具体实施（技术指导、测产核实）和后期收尾（资金兑付、资料归档）各环节，目标设定清晰完整。

②绩效目标与实际工作内容相关。项目绩效目标为推广集成高产高效种植技术、提升主要粮油作物单产水平，实际工作内容为对小麦 100 亩以上、玉米 50 亩以上的规模种植主体给予 45 元/亩奖补，推广应用导航播种、缩行增密、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术，开展测产验收与资金奖补。绩效目标与项目实际工作内容高度相关、逻辑一致。

③预期产出效益符合正常业绩水平。项目预期单产水平较全县上年平均水平提高 10%以上，与地区实施方案中“单产目标较全县上年平均水平高 10%以上”申报条件要求一致；补助粮油作物面积与资金总量、补助标准 45 元/亩的测算逻辑匹配；受益主体 192 户，与各乡镇实际申报审核规模相适应。预期效益符合正常业绩水平，未发现指标值过高或过低的情况。

④与预算投资额相匹配。项目预算 241.11 万元与绩效目标匹配。按 45 元/亩标准、5.36 万亩面积精准核算，资金投入与目标任务完全对应。预算确定资金量与实际工作任务相匹配，不存在资金缺口或预算虚高情况。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

#### **（4）绩效指标明确性**

①细化分解为具体绩效指标且清晰、可衡量。查阅《项目支出绩效目标表》，项目已将年度绩效目标细化分解为三级绩效指标体系：一级指标 3 个（产出指标、效益指标、满意度指标），

二级指标 6 个（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标），三级指标 7 个，其中：其中定量指标 6 个，定性指标 1 个，三级指标量化率为 85.71%，指标层级清晰，覆盖项目核心产出、效益与满意度各维度。且各项指标值清晰、可衡量。

②与项目目标任务数相对应。绩效指标与项目实施方案中的目标任务数一一对应：补助面积与受益户汇总表实际面积一致；补助标准与实施方案及资金文件一致。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

### **3.资金投入**

#### **（5）预算编制科学性**

①预算编制经过科学论证。经查阅《2025 年度疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》中“项目预算安排及分配情况”章节，项目预算编制对项目背景、立项依据（喀地财农〔2024〕33 号、喀地财农〔2025〕7 号）、申报主体条件、奖补方式与标准、资金总额进行了系统论证。方案中明确了补助标准（45 元/亩）、补助范围（小麦 100 亩以上、玉米 50 亩以上的规模种植主体）、测算逻辑（补助面积×补助标准），预算编制具有充分的前期论证基础。

②测算依据充分，按标准编制。预算额度测算依据充分，严格按照文件标准编制：补助标准依据地区实施方案“对符合条件

的规模种植主体，按照每亩不超过 45 元的标准进行奖补”；补助面积依据各乡镇申报审核后的实际种植面积汇总；预算总额依据喀地财农〔2024〕33 号提前下达 145 万元及喀地财农〔2025〕7 号追加 160 万元，合计 300 万元。预算编制数据准确可靠，与实施方案内容匹配。

③资金量与工作任务匹配。预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。项目实际补助面积 5.36 万亩，按 45 元/亩标准，应补助金额为 241.11 万元，实际兑付 241.11 万元，预算资金量与工作任务高度匹配。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

## （6）资金分配合理性

①分配依据充分。资金分配依据为《关于申请 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目资金的请示》和《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》，按照各乡镇经申报、审核、公示后的实际补贴面积进行分配，分配标准统一为 45 元/亩。各主体分配金额=该主体核定面积×45 元/亩，计算逻辑清晰，依据充分。

②额度合理、与实际相适应。经查阅受益户汇总表，9 个乡镇资金分配额度合理：木什乡 47.08 万元（1046.34 亩）、托克扎克镇 4.56 万元（1012.7 亩）、吾库萨克镇 19.25 万元（4278.7 亩）、石园镇 25.84 万元（5742.6 亩）、铁日木乡 2.26 万元（502 亩）、乌帕尔镇 78.57 万元（17460 亩）、布拉克苏乡 54.35 万

元（12078 亩）、辽园镇 7.48 万元（1662 亩）、塔什米里克乡 1.71 万元（380 亩），严格按照各乡镇实际申报审核面积分配。同一实施主体奖补金额最高不超过 10 万元，符合“防止‘垒大户’”的政策要求。资金分配额度合理，与实际完全相适应。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**（二）项目过程情况**

项目过程类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，分值为 25.00 分，实际得分 23.00 分，得分率 92.00%。各指标详细得分情况如下表所示：

**项目过程指标得分情况**

| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标    | 分值 | 标杆值  | 评价依据 | 完成值     | 得分 | 得分率     |
|--------------|--------------|---------|----|------|------|---------|----|---------|
| 项目过程<br>(25) | 资金管理<br>(10) | 资金到位率   | 2  | 100% | 通用标准 | 100.00% | 2  | 100.00% |
|              |              | 预算执行率   | 3  | 100% | 通用标准 | 100.00% | 3  | 100.00% |
|              |              | 资金使用合规性 | 5  | 规范   | 通用标准 | 合规      | 5  | 100.00% |
|              | 组织实施<br>(15) | 管理制度健全性 | 7  | 健全   | 通用标准 | 健全      | 7  | 100.00% |
|              |              | 制度执行有效性 | 8  | 有效   | 通用标准 | 部分有效    | 6  | 75.00%  |
| 合计           |              |         | 25 |      |      |         | 23 | 92.00%  |

**4.资金管理**

**（7）资金到位率**

经查阅资金到位文件、国库支付凭证以及资金结余报告申请材料，本项目预算资金 241.11 万元，其中：财政安排资金 241.11

万元（年初预算 145 万元，年中追加 96.11 万元），其他资金 0 万元。实际到位资金 241.11 万元，资金到位率  $=241.11/241.11 \times 100\% = 100\%$ 。资金足额到位。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（8）预算执行率**

经查阅《项目支出绩效自评表》、国库集中支付凭证、一卡通发放明细，截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 241.11 万元，实际到位资金 241.11 万元，预算执行率  $=241.11/241.11 \times 100\% = 100\%$ 。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

#### **（9）资金使用合规性**

①符合财经法规及专项资金管理规定。经检查项目资金申请文件、国库支付凭证、会计凭证等财务资料，项目资金支出符合《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《疏附县农业农村局单位资金管理办法》《疏附县农业农村局专项资金管理办法》及中央农业经营主体能力提升资金管理办法的规定。所有资金支付均通过国库集中支付系统办理，符合财政资金管理要求。

②审批程序完整。经查阅党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付有完整的审批程序和手续：业务经办人申请→科室负责人审核→财务负责人复核→分管领导审批→主要领导审批→财政部门审核拨付，链条完

整，审批手续齐全。

③符合预算批复用途。经核查国库集中支付记录及补助资金兑付清册，241.11 万元全部用于符合条件的粮油规模种植主体奖补与预算批复用途完全一致，未发现资金挪作他用的情况。要素

④无违规使用情况。经查阅财务凭证、公示公告及项目总结等资料，资金使用全程公开透明，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规行为。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

## **5.组织实施**

### **（10）管理制度健全性**

①制定有相应的管理制度。经查阅单位管理制度汇编及自评报告，疏附县农业农村局已建立完善的制度体系，包括：《疏附县农业农村局资金管理办法》《疏附县农业农村局收支业务管理制度》《疏附县农业农村局政府采购业务管理制度》《疏附县农业农村局合同管理制度》；业务管理方面制定了补贴类项目管理办法、补贴类资金管理办法、项目管理制度、监督检查制度、预算绩效管理办法等。制度体系涵盖财务、采购、合同、项目、资金等各管理领域。

②制度合法、合规、完整。经审查各项制度内容，财务制度符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求及行政事业单位内控管理标准；业务管理制度依据自治区、喀什地区相关项目

管理办法制定，内容合法合规；制度条款覆盖项目申报审核、过程管理、验收评估、资金兑付全流程，体系完整。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

### **（11）制度执行有效性**

①遵守相关法律法规和管理规定。经查证，项目实施全过程遵守《项目管理办法》《专项资金管理制度》《疏附县农业农村局采购业务管理制度》《疏附县农业农村局项目合同管理制度》等法律法规及管理规定。项目立项程序规范、采购流程合规、实施过程按方案执行、验收按程序开展，未发现违反法律法规和管理规定的情况。

②调整手续完备。经查阅项目资料，项目存在预算调整情况：年初预算 145 万元，全年预算调整为 241.11 万元，追加预算 96.11 万元。调整依据为喀地财农〔2025〕7 号《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（2025 年 5 月 23 日下发），追加资金到位后按规定程序履行了预算调整手续，调整手续齐全完备。

③资料齐全并及时归档。经现场查证，项目合同书、验收评审表、财务支付凭证、受益户汇总表、生产档案（一主体一档案）、测产记录、公示材料、申报审核材料、乡镇及村级承诺书等资料齐全并及时归档。但存在不足：部分验收表内容填写不规范（如验收表中种植地址不明晰出现“1 村 1 组”“部分主体生产记录内

容简略；验收资料中，部分验收时间未体现。档案精细化管理水平有待提升。依据评分标准，针对此问题扣 2.00 分。扣分原因：验收资料中部分验收表信息不完整、文字表述混乱，档案标准化管理有待提升。

④人员条件及保障措施落实到位。经查阅项目组织机构文件，项目实施所需人员条件和保障措施均已落实：成立 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目工作领导小组，张晓辉任组长（全面负责）、阿布都卡德尔任副组长（负责项目实施）、组员包括米热尼沙古丽（负责资料审核）和杨宏顺（负责验收及资金核拨），各乡镇农技人员配合开展测产验收工作；项目资金通过国库集中支付系统保障；项目实施所需办公设备、场地等条件均落实到位。

该指标满分为 8.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

（三）项目产出类

项目产出类指标由 4 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 35.00 分，实际得分 35.00 分，得分率 100.00%。各指标详细得分情况如下表所示：

项目产出指标得分情况

| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标         | 分值 | 标杆值      | 评价依据 | 完成值     | 得分 | 得分率     |
|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|---------|----|---------|
| 项目产出<br>(35) | 产出数量<br>(10) | 补助粮油作物面积(万亩) | 10 | ≥5.36 万亩 | 计划标准 | 5.36 万亩 | 10 | 100.00% |
|              | 产出质量<br>(7)  | 粮油种植覆盖率(%)   | 7  | =100%    | 计划标准 | 100.00% | 7  | 100.00% |

|    |                  |                    |    |                     |                |                        |    |         |
|----|------------------|--------------------|----|---------------------|----------------|------------------------|----|---------|
|    | 产出<br>时效<br>(8)  | 项目完成时间             | 8  | 2025 年 11<br>月 30 日 | 计划<br>标准       | 2025 年<br>10 月 30<br>日 | 8  | 100.00% |
|    | 产出<br>成本<br>(10) | 粮油作物平准<br>标准 (元/亩) | 10 | ≤45 元/亩             | 预算<br>支出<br>标准 | 45 元/亩                 | 10 | 100.00% |
| 合计 |                  |                    | 35 |                     |                |                        | 35 | 100.00% |

## 6.产出数量

### (12) 补助粮油作物面积

经查阅《2025 年疏附县粮油规模种植主体单产提升行动项目奖补受益户汇总表》，项目实际覆盖 9 个乡镇共 192 户规模种植主体，总补助面积 5.36 万亩。具体分布为：小麦规模种植主体 69 户 1.96 万亩，正播玉米规模种植主体 95 户 3.10 万亩，复播玉米规模种植主体 28 户 0.30 万亩，三项合计 5.36 万亩。按照公式“(实际产出数/计划产出数)×100.00%”进行计算，实际总补助面积 5.36 万亩，计划总补助面积 5.36 万亩，即 $(5.36/5.36) \times 100.00\% = 100\%$ ，

该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。

## 7.产出质量

### (13) 粮油种植覆盖率

经查阅受益户汇总表、验收资料和项目总结，项目共对 192 户规模种植主体进行奖补，总补助面积 5.36 万亩，所有奖补对

象均经乡镇初审、县级审核后纳入，均按要求应用了关键增产技术并经验收合格，质量达标率=实际符合粮油种植面积/实际粮油种植覆盖总面积 $\times 100\%=5.36/5.36\times 100\%=100\%$ 。

该指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

## **8.产出时效**

### **(14) 项目完成时间**

经查阅《2025年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》及自评报告阶段性目标，项目计划兑付时间为2025年11月30日完成资金全额兑付。经查阅受益户汇总表、验收资料、国库支付凭证及2.0指标库明细表，项目于2025年10月30日完成全部奖补资金兑付，所有批次均在计划时间节点完成支付，无任何延误。同时，补贴发放采取“一卡通”方式直接兑付到户，发放渠道规范，覆盖面100%。实际完成时间在计划时间范围内，项目完成时间100%。

该指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。

## **9.产出成本**

### **(15) 粮油作物平均标准**

经查阅项目资金支付台账、会计凭证、受益户汇总表及“一卡通”发放明细，并对照补贴政策逐项核算，核实结果如下：项目实际覆盖9个乡镇共192户规模种植主体，累计补助面积5.36万亩，通过“一卡通”直接发放补助资金241.11万元。按实际补助面

积计算，粮油作物亩均补贴标准为45元/亩，与政策规定的标准完全一致。经与年度设定的绩效指标值逐一比对，实际完成值均达到或等于年度指标值，资金支付进度与计划同步；同时，补助资金总额严格控制在年度预算批复额度以内，未发生超预算支出情况。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

四、项目效益类

项目效益类指标由 2 个二级指标、4 个三级指标构成，分值为 25 分，实际得分 24.76 分，得分率 99.04%。各指标详细得分情况如下表所示：

项目效益指标得分情况

| 一级指标         | 二级指标              | 三级指标           | 分值 | 标杆值    | 评价依据 | 完成值    | 得分    | 得分率     |
|--------------|-------------------|----------------|----|--------|------|--------|-------|---------|
| 项目效益<br>(25) | 社会效益指标<br>(15)    | 受益补助粮油单产户数     | 4  | ≥192 户 | 计划标准 | 192 户  | 4     | 100.00% |
|              |                   | 提升粮食和重要农产品单产水平 | 7  | 有效提升   | 历史标准 | 有效提升   | 7     | 100.00% |
|              |                   | 政策知晓率          | 4  | ≥95%   | 计划标准 | 94.00% | 3.76  | 94.00%  |
|              | 服务对象满意度指标<br>(10) | 受益规模种植户满意度     | 10 | ≥95%   | 计划标准 | 99.13% | 10    | 100.00% |
| 合计           |                   |                | 25 |        |      |        | 24.76 | 99.04%  |

10.社会效益指标

(16) 受益补助粮油户数

经查阅受益户汇总表，2025 年疏附县粮油规模种植主体单

产提升行动项目共覆盖规模种植主体 192 户，涵盖种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。按作物类型分：冬小麦种植大户 69 户、正播玉米种植大户 95 户、复播玉米种植大户 28 户。年度指标值为大于等于 192 户，实际完成值 192 户，等于年度指标值，偏离程度为 0%，小于 20%，得满分。

该指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。

### **（17）提升粮食和重要农产品单产水平**

该指标从以下三个方面综合评价：

①单产提升情况。根据项目总结中，项目区各作物经测产评估单产水平均达到超过目标值。其中，小麦单产达到 499.2—770 公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到 795—1200 公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到 569—700 公斤/亩的目标区间。各作物单产水平均较全县平均水平提高 10%以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。

②规模经营主体培育成效。项目覆盖 9 个乡镇、192 户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。

③关键技术推广情况。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积 5.36 万

亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。

经综合研判，年度指标值“有效提升”目标达成，得满分 8 分。

### **（18）政策知晓率**

依据该项目总结和问卷调查结果统计，本问卷调查对象为益规模种植户，选取有效问卷共计 160 份问卷调查统计分析，针对本指标问卷问题为“您对粮油单产提升行动项目扶持政策、实施内容的了解程度”，根据统计结果为：选择选项“完全了解”127 人，选择选项“比较了解”18 人，一般了解 10 人，不太了解 4 人，完全不了解 6 人，本指标实现程度= $\sum$ 样本数（选择“完全了解”样本数 $\times$ 1+“比较了解”样本数 $\times$ 0.8+“一般了解”样本数 $\times$ 0.6+“不太了解”样本数 $\times$ 0.4+“完全不了解”样本数 $\times$ 0）/总样本数 $\times$ 100.00%= $(78 \times 1.00 + 62 \times 0.80 + 10 \times 0.6 + 4 \times 0.4 + 6 \times 0) / 160 \times 100.00\% = 80\%$ ，指标完成率在 80%95%区间，效果比较明显。根据评分标准该指标得分 3.76 分。

## **11.满意度指标**

### **（19）受益规模种植户满意度**

通过对项目受益群体进行调查问卷，通过对“整体来看，您对粮油单产提升行动项目的总体满意度”这一问题统计分析，该项问题有效答卷 160 份，其中选择非常满意的人数为 153 人，选择比较满意的人数为 7 人，选择一般的人数为 0 人，选择不满意和非常不满意的人数是 0 人。受益规模种植户满意度=

$(153 \times 1 + 7 \times 0.8 + 0 \times 0.6 + 0 \times 0.4 + 0 \times 0) / 160 \times 100\% = 99.13\%$ 。

根据评分标准，该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10 分。

## 五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，构建高效协同的工作推进机制。成立由局主要领导任组长、分管领导任副组长，农经科、农技中心、财务室及各乡镇农业农村办公室负责人为成员的项目工作领导小组，形成“主要领导挂帅统筹、分管领导靠前指挥、业务科室全程跟进、乡镇农办具体落实”的四级联动工作格局。项目实施期间召开专题推进会，现场协调解决问题，确保项目各环节衔接紧密、运转高效。同时建立“周调度、月通报”工作机制，动态跟踪各乡镇申报进度、测产验收和资金兑付情况，对进度滞后的乡镇及时提醒督促，保障了项目在预定时间内高质量完成。

（二）创新过程管控模式，构建“双核验三公开”监管体系。一是建立“一主体一档案”精细化管理机制。为 192 户规模种植主体逐一建立生产管理档案，全程记录作物品种、种植面积、关键技术应用、田间管理措施、测产验收结果等信息，实现主体信息可查询、生产过程可追溯、验收结果可复核。二是实行“乡镇全覆盖测产+县级随机抽测复核”的双重核验机制。各乡镇农技人员对辖区内所有申报主体开展实地测产，主体现场签字确认；县级按不低于 10% 的比例随机抽测复核，确保测产结果真实准确。三

是严格执行“三公开”公示制度。事前公开申报条件与奖补标准，事中公开审核通过的申报主体名单，事后公开拟奖补对象、种植面积、单产水平及奖补金额，县、乡、村三级联动公示，公示期不少于5个工作日，全程接受社会监督，确保项目运行公开透明、公平公正。

（三）坚持技术服务全程跟进，打通技术落地“最后一公里”。统筹县农技中心、乡镇农技站技术力量，组建由技术人员构成的技术指导服务队，分片包干深入田间地头开展巡回指导。围绕导航精量播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥精准调控、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术。通过“关键农时有人指导、关键技术有人示范、疑难问题有人解答”的全过程技术服务，有效解决了种植主体技术应用中的实际困难，关键技术到位率和覆盖面显著提升。

（四）严格资金管理流程，筑牢财政资金安全防线。严格执行国库集中支付制度，按照“核定面积—测算金额—村级公示—县级审核—财政拨付—一卡通发放”六步流程精准兑现奖补资金。所有资金支付均通过国库集中支付系统办理，审批手续完整，支付凭证齐全，做到专款专用、封闭运行、全程留痕。资金兑付实行“一卡通”直接发放到户，减少中间环节，确保奖补资金足额、及时直达受益主体。项目资金全部精准兑付至种植主体，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

## **六、存在问题及原因分析**

### **1.验收资料关键信息缺失、记录粗放**

通过查看项目资料发现，部分验收资料未严格落实规范化填报要求，基础信息粗放、关键要素缺失、记录深度不够等问题较为突出，直接影响验收资料的严谨性与可追溯性，主要表现在：一是种植地址填报笼统，定位指向性不足。部分验收表对种植地址的表述过于模糊，仅以“1 村 1 组”等泛化层级信息填报，未明确具体专属片区名称等精准定位内容，地址辨识度低，无法精准对应生产主体实际种植区域，给后续现场复核、溯源管理带来较大障碍。二是验收时间要素缺失，程序严谨性不足。部分验收资料未规范载明验收时间，验收工作核心时间节点信息空白，既不符合验收档案标准化归档要求，也无法准确验证验收工作的实际开展时点与程序时效性。

### **2.惠农政策知晓率不高，在不同区域间存在不均衡现象**

通过查看项目资料及通过问卷调查结果统计，发现该项目惠农政策知晓率不高，主要政策宣传的覆盖面与精准度不够，尽管县级层面开展了多种形式的政策宣传，但受限于基层宣传力量薄弱，部分偏远乡镇的政策宣传仍存在盲区和死角，少数农民对项目政策内容了解不够深入。原因分析：一是政策宣传存在“县热乡温村冷”的逐级衰减现象，部分乡镇对惠农政策宣传工作重视程度不够，未将政策宣传作为重点

工作来抓；二是村级宣传手段相对单一，主要依赖干部口头通知，缺乏持续深入的宣传攻势和通俗易懂的政策解读材料；三是部分种植主体（尤其是年龄偏大、文化程度较低的农户）信息获取渠道有限，自主获取政策信息的能力较弱，导致政策知晓率在不同区域、不同群体间存在明显差异。

## **七、针对问题提出的建议**

### **1.从严规范验收资料管理，全面提升档案严谨性与可追溯性**

统一填报标准，细化种植地址精准度。制定统一的验收资料填报规范与模板，明确种植地址需填报至具体专属片区及确权地块编号等定位信息，杜绝泛化表述。建立资料受理初审机制，对地址填报模糊、指向性不足的验收材料，当场退回并指导补正；强化要素管控，补齐验收时间核心信息将验收时间列为验收档案强制必填核心要素，纳入资料归档前置审查清单，未规范载明验收时间的资料不予通过审核、不予归档。规范现场验收工作流程，要求验收人员在现场核验当日同步填写验收时间并由参与各方签字确认，严禁事后补填、模糊填报。定期开展验收档案专项抽查，对时间要素缺失、记录不规范的问题督促整改，确保验收程序时点可查、时效可验。

### **2.多维强化政策宣传供给，破解知晓率偏低与区域不均**

## 衡问题

丰富村级宣传手段，提升政策渗透深度。重点优化宣传策略，强化线上线下联动推广，依托村级公示栏、入户指导、微信群、短视频平台等多渠道传播手段，确保政策宣传“进村入户到人”，破解“县热乡温村冷”的逐级衰减问题。聚焦弱势群体精准施策，缩小知晓差异针对偏远乡镇、年龄偏大及文化程度较低的农户等薄弱对象，实施定向宣传攻坚。组织基层工作人员采用方言讲解、案例举例等通俗易懂的方式解读政策，降低理解门槛；依托驻村工作队、村网格员、农技推广员等基层力量，对宣传盲区村落开展专项走访宣传，填补宣传死角。建立政策知晓率动态监测机制，定期抽样回访不同区域、不同群体的政策知晓情况，对短板区域及时补位宣传，推动政策知晓均衡覆盖。

## 八、绩效评价结果应用建议

### （一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合疏附县党委、疏附县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“中

等”的项目,项目实施单位应针对性提出整改措施,落实到位。对绩效评价结果“较差”的项目,本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

## **(二) 绩效结果挂钩整改措施**

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议,一是将评价结果反馈与整改相结合,财政部门要将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价项目主管部门,被评价单位要及时制定整改方案,限期将整改落实情况反馈财政部门。二是将评价结果与通报相结合的制度,进一步强化结果运用,树立绩效评价结果权威性。对于评价结果中存在的社会关注度高、影响力大的重点支出项目存在的问题,报请疏附县人民政府给予通报。

## **(三) 绩效结果挂钩结果公开**

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定,由疏附县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。

# **九、其他需要说明的问题**

## **(一) 关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料,运用规定的评价方法,评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和

公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## （二）本次绩效评价的局限性

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

2026年7月25日

附件 1:2025 年疏附县粮油单产提升行动项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值   | 指标解释                                          | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                            | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 项目决策 | 15 | 项目立项 | 3  | 立项依据充分性 | 1.50 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | 通用标准 | <p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>以上每条要素占权重分的 20%, 每有一条不符合, 扣除对应权重分, 扣完为止。</p> | <p>① 符合国家法规政策。项目依据《2025 年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》及喀地财农〔2024〕33 号、〔2025〕7 号等文件设立, 以国家粮食安全战略为指引, 落实中央及自治区粮油增产要求, 立项与“藏粮于地、藏粮于技”战略高度契合。</p> <p>② 符合行业规划。根据《2025 年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》, 项目围绕小麦、玉米单产提升, 聚焦整建制推进、集成高产模式, 与自治区及地区粮食产能提升部署一致, 且疏附县已被列入任务分配表, 规划依据明确。</p> <p>③ 属部门职责范围。依据疏附县农业农村局“三定”方案, 该局承担种植业规划、农技推广、农业投资项目管理及粮油生产保障等职责, 本项目属粮油生产与农技推广领域, 完全在部门职能范围内, 为履职所需。</p> <p>④ 属公共财政支持范围。项目资金为 2025 年中央农业经营主体能力提升转移支付资金, 符合中央与地方事权支出责任划分。粮油单产提升具公共产品属性, 属农业公共服务与粮食安全保障领域, 应为公共财政所支持。</p> <p>⑤ 无重复立项。项目实施方案明确“原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复”; 经核查 2025 年疏附县同类财政项目清单, 无内容交叉或重复, 不存在内部重复或相关部门重复立项情况。</p> <p>该指标满分 1.50 分, 依据评分标准得 1.50 分。</p> | 充分  | 1.50 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值   | 指标解释                                | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 1.50 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范  | 通用标准 | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | ①按规定程序申请设立。经查阅《2025年度疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》项目严格按照县级农业农村部门编制实施方案、报地区农业农村局备案的程序设立。项目申请、立项流程符合喀什地区农业农村局《2025年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》中“各县市农业农村部门要因地制宜制定实施方案……于2025年6月23日前将本县市实施方案报地区农业农村局备案”的程序要求。<br>②审批文件材料齐全规范。经查阅项目档案，具备完整的立项审批材料，包括：《2025年度疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》、项目预算测算明细表、绩效目标申报表、项目资金申请文件（《关于申请2025年疏附县粮油单产提升行动项目资金的请示》）、党委会议纪要等。审批文件、材料符合相关要求，内容完整、格式规范<br>③事前经过必要论证与集体决策。经查阅党委会议纪要，项目事前经过必要的可行性论证（实施方案中包含“项目立项的必要性”章节，从政策依据、实施条件、预期成效等方面进行了分析），通过党委会议集体决策，成立由局主要领导任组长的项目工作领导小组全面负责项目统筹协调与重大事项决策。 | 规范  | 1.50 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    | 绩效目标 | 8  | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理  | 通用标准 | <p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止; 若不满足要点①, 则该项指标不得分。</p> | <p>①设有明确绩效目标。经查阅《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》及《项目支出绩效目标表》, 项目设有完整的绩效总目标和阶段性目标。总体目标为“以粮油规模种植主体为重点, 推广集成高产高效种植技术, 提升主要粮油作物单产水平, 扩大关键增产技术覆盖面, 增强县域粮油综合生产能力”; 阶段性目标涵盖前期准备(方案编制、政策宣传、主体申报)、具体实施(技术指导、测产核实)和后期收尾(资金兑付、资料归档)各环节, 目标设定清晰完整。</p> <p>②绩效目标与实际工作内容相关。项目绩效目标为推广集成高产高效种植技术、提升主要粮油作物单产水平, 实际工作内容为对小麦 100 亩以上、玉米 50 亩以上的规模种植主体给予 45 元/亩奖补, 推广应用导航播种、缩行增密、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等关键增产技术, 开展测产验收与资金奖补。绩效目标与项目实际工作内容高度相关、逻辑一致。</p> <p>③预期产出效益符合正常业绩水平。项目预期单产水平较全县上年平均水平提高 10%以上, 与地区实施方案中“单产目标较全县上年平均水平高 10%以上”申报条件要求一致; 补助粮油作物面积与资金总量、补助标准 45 元/亩的测算逻辑匹配; 受益主体 192 户, 与各乡镇实际申报审核规模相适应。预期效益符合正常业绩水平, 未发现指标值过高或过低的情况。</p> <p>④与预算投资额相匹配。项目预算 241.11 万元与绩效目标匹配。按 45 元/亩标准、5.36 万亩面积精准核算, 资金投入与目标任务完全对应。预算确定资金量与实际工作任务相匹配, 不存在资金缺口或预算虚高情况。</p> <p>该指标满分为 4.00 分, 根据评分标准得 4.00 分。</p> | 合理  | 4.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                         | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                     | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 明确  | 通用标准 | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 20%,缺②扣权重分的 20%,缺③扣权重分的 60%。  | ①细化分解为具体绩效指标且清晰、可衡量。查阅《项目支出绩效目标表》,项目已将年度绩效目标细化分解为三级绩效指标体系:一级指标三个(产出指标、效益指标、满意度指标),二级指标 6 个(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标),三级指标 7 个,其中:其中定量指标 6 个,定性指标 1 个,三级指标量化率为 85.71%,指标层级清晰,覆盖项目核心产出、效益与满意度各维度。②与项目目标任务数相对应。绩效指标与项目实施方案中的目标任务数一一对应:补助面积与受益户汇总表实际面积一致;补助标准与实施方案及资金文件一致。该指标满分为 4.00 分,根据评分标准得 4.00 分 | 明确  | 4.00 |
|      |    | 资金投入 | 4  | 预算编制科学性 | 2  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学  | 通用标准 | 评价要点:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 30%,缺②扣权重分的 35%,缺③扣权重分的 35%。 | ① 预算编制经科学论证。依据实施方案预算章节,对项目背景、立项依据、申报条件、奖补标准(45 元/亩)及资金总额进行系统论证,测算逻辑清晰,前期论证充分② 测算依据充分,严格按标准编制。补助标准按地区方案 45 元/亩,面积据乡镇审核汇总,总额依据 33 号文 145 万元和 7 号文 160 万元合计 300 万元,数据准确且与方案匹配。③ 资金量与工作任务匹配。实际补助面积 5.36 万亩,按 45 元/亩应补 241.11 万元,实际兑付相同,资金量与任务高度匹配。该指标满分为 2.00 分,得 2 分。                                         | 科学  | 2.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                       | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                              | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理  | 通用标准 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。<br>以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | ①分配依据充分。资金分配依据为《关于申请 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目资金的请示》和《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》，按照各乡镇经申报、审核、公示后的实际补贴面积进行分配，分配标准统一为 45 元/亩。各主体分配金额=该主体核定面积×45 元/亩，计算逻辑清晰，依据充分。<br>②额度合理、与实际相适应。经查阅受益户汇总表，9 个乡镇资金分配额度合理：木什乡 47.08 万元（1046.34 亩）、托克扎克镇 4.56 万元（1012.7 亩）、吾库萨克镇 19.25 万元（4278.7 亩）、石园镇 25.84 万元（5742.6 亩）、铁日木乡 2.26 万元（502 亩）、乌帕尔镇 78.57 万元（17460 亩）、布拉克苏乡 54.35 万元（12078 亩）、辽园镇 7.48 万元（1662 亩）、塔什米里克乡 1.71 万元（380 亩），严格按照各乡镇实际申报审核面积分配。同一实施主体奖补金额最高不超过 10 万元，符合“防止‘垒大户’”的政策要求。资金分配额度合理，与实际完全相适应。<br>该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。 | 合理  | 2.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                      | 标杆值  | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                               | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成值     | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|-------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目过程 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金到位率   | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 通用标准 | 评价要点:<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                                                                                      | 经查阅资金到位文件、国库支付凭证以及资金结余报告申请资料,本项目预算资金 241.11 万元,其中:财政安排资金 241.11 万元（年初预算 145 万元,年中追加 96.11 万元），其他资金 0 万元。实际到位资金 241.11 万元，资金到位率=241.11/241.11×100%=100%。资金足额到位。<br>该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。                                                                                                                | 100.00% | 2.00 |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 3  | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。           | 100% | 通用标准 | 评价要点:<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>该指标得分=该指标权重*预算执行率，若预算执行率≤60%，则指标不得分。                                                                                       | 经查阅《项目支出绩效自评表》、国库集中支付凭证、一卡通发放明细,截至 2025 年 12 月 31 日,项目实际支出资金 241.11 万元,实际到位资金 241.11 万元,预算执行率=241.11/241.11×100%=100%。<br>该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。                                                                                                                                                        | 100.00% | 3.00 |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规   | 通用标准 | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上每条指标各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。 | ①符合财经法规及专项资金管理。资金支出符合《预算法》《政府会计制度》及各级专项资金管理办法，全部通过国库集中支付系统办理，符合财政管理要求②审批程序完整。经查阅会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料,项目资金拨付有完整的审批程序和手续③符合预算批复用途。经核查国库集中支付记录及补助资金兑付清册，241.11 万元全部用于符合条件的粮油规模种植主体奖补与预算批复用途完全一致，未发现资金挪作他用的情况。④无违规使用情况。经查阅财务凭证、公示公告及项目总结等资料，资金使用全程公开透明，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规行为。该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。 | 合规      | 5.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                               | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 7  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全  | 通用标准 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | ①制定有相应的管理制度。经查阅单位管理制度汇编及自评报告，疏附县农业农村局已建立完善的制度体系，包括：《疏附县农业农村局资金管理办法》《疏附县农业农村局收支业务管理制度》《疏附县农业农村局政府采购业务管理制度》《疏附县农业农村局合同管理制度》；业务管理方面制定了补贴类项目管理办法、补贴类资金管理办法、项目管理制度、监督检查制度、预算绩效管理办法等。制度体系涵盖财务、采购、合同、项目、资金等各管理领域。<br>②制度合法、合规、完整。经审查各项制度内容，财务制度符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求及行政事业单位内控管理标准；业务管理制度依据自治区、喀什地区相关项目管理办法制定，内容合法合规；制度条款覆盖项目申报审核、过程管理、验收评估、资金兑付全流程，体系完整。<br>该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。 | 健全  | 7.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                 | 标杆值 | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                    | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成值  | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 8  | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效  | 通用标准 | <p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。</p> | <p>① 遵守相关法律法规和管理规定。项目全程遵守《项目管理办法》《专项资金管理制度》及单位采购、合同管理等制度，立项、采购、实施、验收各环节合规，未发现违法违规情况。。</p> <p>②调整手续完备。经查阅项目资料，项目存在预算调整情况：年初预算 145 万元，全年预算调整为 241.11 万元，追加预算 96.11 万元。调整依据为喀地财农〔2025〕7 号《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（2025 年 5 月 23 日下发），追加资金到位后按规定程序履行了预算调整手续，调整手续齐全完备。</p> <p>③资料齐全并及时归档。经现场查证，项目合同书、验收评审表、财务支付凭证、受益户汇总表、生产档案（一主体一档案）、测产记录、公示材料、申报审核材料、乡镇及村级承诺书等资料齐全并及时归档。但存在不足：部分验收表内容填写不规范（如验收表中种植地址不明晰出现“1 村 1 组”“部分主体生产记录内容简略；验收资料中，部分验收时间未体现。档案精细化管理水平有待提升。依据评分标准，针对此问题扣 2.00 分。扣分原因：验收资料中部分验收表信息不完整、文字表述混乱，档案标准化管理有待提升。</p> <p>④人员条件及保障措施落实到位。经查阅项目组织机构文件，项目实施所需人员条件和保障措施均已落实：成立 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目工作领导小组，张晓辉任组长（全面负责）、阿布都卡德尔任副组长（负责项目实施）、组员包括米热尼沙古丽（负责资料审核）和杨宏顺（负责验收及资金核拨），各乡镇农技人员配合开展测产验收工作；项目资金通过国库集中支付系统保障；项目实施所需办公设备、场地等条件均落实到位。</p> <p>该指标满分为 8.00 分，根据评分标准得 6.00 分。</p> | 部分有效 | 6.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标         | 分值 | 指标解释                                                                                          | 标杆值         | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                       | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                 | 完成值        | 得分    |
|------|----|------|----|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 项目产出 | 35 | 产出数量 | 10 | 补助粮油作物面积(万亩) | 10 | 考核补助粮油作物面积(万亩)的完成情况。<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率,用<br>以反映和考<br>核项目产出<br>数量目标的<br>实现程度。 | ≥5.36<br>万亩 | 计划标准 | 评价要点:<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率,用<br>以反映和考<br>核项目产出<br>数量目标的<br>实现程度。<br>①实际完成值<br>大于等于年度<br>指标值,且偏<br>离程度小于<br>20%,得满分;<br>②实际完成值<br>大于或小于年<br>度指标值,偏<br>离程度大于<br>20%,不得分;<br>③实际完成值<br>小于年度指标<br>值且偏离程<br>度小于20%,<br>得分=实际完<br>成值/年度指<br>标值×分值。 | 经查阅《2025年疏附县粮油规模种植主体单产提升行动项目奖补受益户汇总表》,项目实际覆盖9个乡镇共192户规模种植主体,总补助面积5.36万亩。具体分布为:小麦规模种植主体69户1.96万亩,正播玉米规模种植主体95户3.10万亩,复播玉米规模种植主体28户0.30万亩,三项合计5.36万亩。按照公式“(实际产出数/计划产出数)×100.00%”进行计算,实际总补助面积5.36万亩,计划总补助面积5.36万亩,即(5.36/5.36)×100.00%=100%,该指标满分为10.00分,根据评分标准得10.00分。 | 5.36<br>万亩 | 10.00 |
|      |    | 产出质量 | 7  | 粮油种植覆盖率(%)   | 5  | 项目完成的<br>质量达标产<br>出数与实际<br>产出数的比<br>率,用以反映<br>和考核项目<br>产出质量目<br>标的实现程<br>度。                   | =100%       | 计划标准 | 评价要点:<br>实际完成率=实际符合粮油种植面积/实际粮油种植覆盖总面积×100.00%。①实际完成值大于等于年度指标值,且偏离程度小于20%,得满分;②实际完成值大于或小于年度指标值,偏离程度大于20%,不得分;③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%,得分=实际完成值/年度指标值×分值。                                                                                                     | 经查阅受益户汇总表、验收资料和项目总结,项目共对192户规模种植主体进行奖补,总补助面积5.36万亩,所有奖补对象均经乡镇初审、县级审核后纳入,均按要求应用了关键增产技术并经验收合格,质量达标率=实际符合粮油种植面积/实际粮油种植覆盖总面积×100%=5.36/5.36×100%=100%。该指标满分为7.00分,根据评分标准得7.00分。                                                                                          | 100.00%    | 7.00  |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值 | 指标解释                                                 | 标杆值              | 评价依据   | 评分标准                                                                                                                                                                   | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成值              | 得分    |
|------|----|------|----|---------------|----|------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|      |    | 产出时效 | 8  | 项目完成时间        | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。             | 2025 年 11 月 30 日 | 计划标准   | 项目在 2025 年 11 月底前完成得满分, 否则得 0.00 分。。                                                                                                                                   | 经查阅《2025 年疏附县粮油单产提升行动项目实施方案》及自评报告阶段性目标,项目计划兑付时间为 2025 年 11 月 30 日完成资金全额兑付。经查阅受益户汇总表、验收资料、国库支付凭证及 2.0 指标库明细表,项目于 2025 年 10 月 30 日完成全部奖补资金兑付,所有批次均在计划时间节点完成支付,无任何延误。同时,补贴发放采取“一卡通”方式直接兑付到户,发放渠道规范,覆盖面 100%。实际完成时间在计划时间范围内,项目完成时间 100%。<br>该指标满分为 8.00 分,根据评分标准得 8.00 分。                   | 2025 年 10 月 30 日 | 8.00  |
|      |    | 产出成本 | 10 | 粮油作物平均标准（元/亩） | 10 | 完成项目计划工作目标的实际补贴标准与计划补贴标准的对比情况,用以反映和考核项目是否按照政策文件发放补贴。 | ≤45 元/亩          | 预算支出标准 | 评价要点：<br>①实际粮油作物平准标准等于预期粮油作物平准标准指标值,得满分；<br>②实际粮油作物平准标准等于预期粮油作物平准标准指标值,得零分。<br>③绩效目标未完成,若 60.0%≤完成率<100.0%,得分=（实际完成率-60.0%）/（1-60.0%）×权重分值；绩效目标未完成,若完成率<60.0%,得 0.0 分。 | 经查阅项目资金支付台账、会计凭证、受益户汇总表及“一卡通”发放明细,并对照补贴政策逐项核算,核实结果如下：项目实际覆盖 9 个乡镇共 192 户规模种植主体,累计补助面积 5.36 万亩,通过“一卡通”直接发放补助资金 241.11 万元。按实际补助面积计算,粮油作物亩均补贴标准为 45 元/亩,与政策规定的标准完全一致。经与年度设定的绩效指标值逐一比对,实际完成值均达到或等于年度指标值,资金支付进度与计划同步；同时,补助资金总额严格控制在年度预算批复额度以内,未发生超预算支出情况。<br>该指标满分为 10.00 分,根据评分标准得 10.00 分。 | 45 元/亩           | 10.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标   | 分值 | 三级指标           | 分值 | 指标解释                                             | 标杆值    | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                                      | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成值   | 得分   |
|------|----|--------|----|----------------|----|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 项目效益 | 25 | 社会效益指标 | 4  | 受益补助粮油单产户数     | 4  | 项目实际受益补助粮油户数与受益补助粮油户数的比较,用以反映和考核项目社会效益指标目标的实现程度。 | ≥192 户 | 计划标准 | 评价要点：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目受益补助粮油户数的实现程度。①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于 20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于 20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。                                               | 经查阅受益户汇总表，2025 年疏附县粮油规模种植主体单产提升行动项目共覆盖规模种植主体 192 户，涵盖种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体。按作物类型分：冬小麦种植大户 69 户、正播玉米种植大户 95 户、复播玉米种植大户 28 户。年度指标值为大于等于 192 户，实际完成值 192 户，等于年度指标值，偏离程度为 0%，小于 20%，得满分。该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。                                                                                                                                                                                                                    | 192 户 | 4.00 |
|      |    |        | 7  | 提升粮食和重要农产品单产水平 | 7  | 考核项目实施对于提升粮食和重要农产品单产水平的影响程度                      | 有效提升   | 历史标准 | 评价要点：<br>从单产提升（小麦单产水平、正播玉米单产水平、复播玉米单产水平）是否达到预期指标值；规模经营主体培育成效是否突出，关键技术推广是否到位角度进行评价：<br>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；<br>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于 20%，不得分；<br>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于 20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。 | 该指标从以下三个方面综合评价：<br>①单产提升情况。根据项目总结中，项目区各作物经测产评估单产水平平均达到超过目标值。其中，小麦单产达到 499.2-770 公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到 795-1200 公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到 569-700 公斤/亩的目标区间。各作物单产水平均较全县平均水平提高 10%以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。②规模经营主体培育成效。项目覆盖 9 个乡镇、192 户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。③关键技术推广情况。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防、一喷多促、机收减损等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积 5.36 万亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。年度指标值“有效提升”基本达成。 | 有效提升  | 7.00 |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 指标解释                                                                                                        | 标杆值  | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成值 | 得分   |
|------|----|------|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |    |      | 4  | 政策知晓率 | 4  | 指在政策覆盖的目标群体中,通过随机抽查或问卷调查,对政策核心内容(如政策名称、受益条件、补贴标准、办理流程等)达到基本了解的人数占被调查总人数的比例。该指标是衡量政策宣传覆盖广度与深度、检验宣传工作成效的核心依据。 | ≥95% | 计划标准 | <p>评价要点:</p> <p>评分要点为按完全了解、比较了解、一般了解、不太了解及完全不了解分五级通过社会调查统计得出本指标实现程度=(选择“完全了解”样本数×1+“比较了解”样本数×0.8+“一般了解”样本数×0.6+“不太了解”样本数×0.4+“完全不了解”样本数×0)/总样本数。当目标实现程度达到95%(含)~100%时,得该项权重分的100%;当目标实现程度在80%(含)~95%(不含)时,效果比较明显,得分=实现程度×权重分;当目标实现程度在70%(含)~80%(不含)时,效果明显,得分=实现程度×权重分;当实现程度低于70%时,不得分。”</p> | <p>依据该项目总结和问卷调查结果统计,本问卷调查对象为益规模种植户,选取有效问卷共计160份问卷调查统计分析,针对本指标问卷问题为“您对粮油单产提升行动项目扶持政策、实施内容的了解程度”,根据统计结果为:选择选项“完全了解”127人,选择选项“比较了解”18人,一般了解10人,不太了解4人,完全不了解6人,本指标实现程度=Σ样本数(选择“完全了解”样本数×1+“比较了解”样本数×0.8+“一般了解”样本数×0.6+“不太了解”样本数×0.4+“完全不了解”样本数×0)/总样本数×100.00%=(78×1.00+62×0.80+10×0.6+4×0.4+6×0)/160×100.00%=80%,指标完成率在80%~95%区间,效果比较明显。根据评分标准该指标得分3.76分。</p> | 94% | 3.76 |

| 一级指标 | 分值  | 二级指标  | 分值  | 三级指标       | 分值  | 指标解释                    | 标杆值  | 评价依据 | 评分标准                                                                                                                                                                                               | 评分过程                                                                                                                                                                                                                               | 完成值    | 得分    |
|------|-----|-------|-----|------------|-----|-------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|      |     | 满意度指标 | 10  | 受益规模种植户满意度 | 10  | 受益规模种植户满意度对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 计划标准 | 按非常满意、比较满意、一般、不太满意及非常不满意分五级通过社会调查统计得出本指标实现程度=（选择“非常满意”样本数×1+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“不太满意”样本数×0.4+非常不满意×0）/总样本数效果到达指标 95%-100%得权重分的 100%；80%-95%效果比较明显，得权重分的 80%；70%-80%效果明显，的得权重分的 60%，70%以下不得分 | 通过对项目受益群体进行调查问卷，通过对“整体来看，您对粮油单产提升行动项目的总体满意度： ”这一问题统计分析，该项问题有效答卷 160 份，其中选择非常满意的人数为 153 人，选择比较满意的人数为 7 人，选择一般的人数为 0 人，选择很不满意的人数是 0 人。受益规模种植户满意度满意度=（153×1+7×0.8+0×0.6+0×0.4+0×0）/160×100%=99.13%。根据评分标准，该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10 分 | 99.13% | 10.00 |
| 总分   | 100 |       | 100 |            | 100 |                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |        | 97.76 |

附件 2：基础信息采集表

2025年疏附县粮油单产提升行动项目基础信息表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 一、项目实施组织架构 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |
| 总体负责单位     | 疏附县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |         |
| 具体实施单位     | 疏附县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |           |         |
| 资金拨付单位     | 疏附财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |         |
| 二、项目基本信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |
| 项目名称       | 2025年疏附县粮油单产提升行动项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目性质   |        | 奖补类       |         |
| 计划投资总额     | 305万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际投资总额 |        | 241.11 万元 |         |
| 三、资金投资情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |
| 资金概括       | 预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 到位资金   | 资金到位率  | 实际执行资金    | 预算执行率   |
|            | 241.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241.11 | 241.11 | 241.11    | 100.00% |
| 四、项目实施情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |
| 项目预期目标     | 根据《2025年中央粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》及《2025年喀什地区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》相关要求，疏附县立足农业生产实际，以粮油规模种植主体为重点，以提升单产水平为核心，统筹政策引导、资金支持与技术服务，集成推广高产高效种植模式，扩大关键增产技术覆盖面，充分发挥规模经营的示范引领作用。通过辐射带动，推动全县粮油种植面积稳定、单产提高、总产增加，增强县域粮油综合生产能力，为保障区域粮食安全、促进农民增收和推进乡村振兴提供有力支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |         |
| 项目主要内容     | 项目名称：2025年疏附县粮油单产提升行动项目(以下简称“该项目”或“项目”)项目施工单位：疏附县农业农村局项目主管单位：疏附县财政局、疏附县农业农村局项目实施范围：以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的小麦、玉米等作物为重点。重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，着力提高玉米密植高产精准调控、小麦密播增产等关键技术到位率和覆盖面。申报主体条件：2025年种植面积达百亩以上(小麦100亩以上、玉米50亩以上)、单产目标较全县上年平均水平高10%以上的种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体。项目实施原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复。奖补标准：对符合条件的规模种植主体，按照每亩不超过45元的标准进行奖补。原则上对同一实施主体奖补金额最高不超过10万元，防止“套大户”情况发生。奖补方式：采取“先建后补、以奖代补”的方式，即由规模种植主体先行投入开展生产、应用增产技术，经测产验收合格后，按照核定的种植面积和补贴标准给予一次性奖补。兑付方式：奖补资金通过财政惠民补贴“一卡通”系统直接发放至受益主体银行账户，减少中间环节，确保资金及时足额直达。实施区域：项目覆盖疏附县木什乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、石园镇、铁日木乡、乌帕尔镇、布拉克苏乡、辽园镇、塔什米里克乡等9个乡镇。 |        |        |           |         |
| 项目产出成果     | 2025年疏附县粮油单产提升行动项目取得了显著成效，有力推动了当地粮油生产能力的提升。在此次活动中，项目共覆盖疏附县9个乡镇，192户规模种植主体，总补助面积5.36万亩，兑付奖补资金241.11万元。按作物类型分：小麦规模种植主体69户、补助面积1.96万亩；正播玉米规模种植主体95户、补助面积3.10万亩；复播玉米规模种植主体28户、补助面积0.30万亩。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积5.36万亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |         |
| 项目产出效果     | 该项目的顺利实施，带来了多方面的积极影响。在单产提升方面，项目区各作物测产评估单产水平平均达到或超过目标值。其中，小麦单产达到499.2-770公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到795-1200公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到569-700公斤/亩的目标区间。各作物单产水平均较全县平均水平提高10%以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。在规模经营主体培育方面，项目覆盖9个乡镇、192户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |         |

## 附件 3：满意度问卷样表

### 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目

您好：受疏附县财政局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司对 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目开展绩效评价工作，为全面了解项目支出情况，特开展本次满意度问卷调查，您的真实情况对我们这次绩效评价工作至关重要，您不会为此承担任何责任。非常感谢您真诚的合作！

#### 一、基本信息调研

##### 1. 您的身份类型：

- A. 普通粮油种植散户                      B. 种粮大户/家庭农场经营者  
C. 农民专业合作社社员/负责人      D. 农业企业种植板块工作人员  
F. 其他

##### 2. 您的粮油种植规模：

- A. 10 亩及以下    B. 11—49 亩    C. 50—100 亩    D. 100 亩以上

##### 3. 您参与粮油单产提升行动项目的时长：

- A. 未满 1 年      B. 1—2 年    C. 3—4 年    D. 5 年及以上

#### 二、项目认知与参与情况

##### 4. 您通过哪些渠道了解到粮油单产提升行动项目（可多选）：

- A. 乡镇、村社宣传通知      B. 农业技术人员入户宣讲、指导  
C. 农业专题培训、现场观摩会    D. 微信、短视频等网络平台  
E. 邻里、同行交流介绍    F. 其他渠道

##### 5. 您对粮油单产提升行动项目扶持政策、实施内容的了解程度：

- A. 完全了解，清晰知晓所有政策、举措及扶持标准

- B. 比较了解，清楚核心内容和主要扶持措施
- C. 一般了解，只知道部分基础内容
- D. 不太了解，仅听说过项目名称
- E. 完全不了解

### 三、项目实施服务满意度评价

#### 6. 项目政策宣传的及时性、清晰度评分：

- A. 非常不满意 B. 不满意 C. 一般 D. 满意 E. 非常满意

#### 11. 项目补贴、物资发放的及时性、公平性评分：

- A. 非常不满意 B. 不满意 C. 一般 D. 满意 E. 非常满意

#### 7. 项目申报、手续办理流程的便捷性评分：

- A. 非常不满意 B. 不满意 C. 一般 D. 满意 E. 非常满意

#### 8. 基层工作人员服务态度、办事效率评分：

- A. 非常不满意 B. 不满意 C. 一般 D. 满意 E. 非常满意

### 四、项目实施成效评价

#### 9. 参与项目后，您的粮油作物单产提升效果：

- A. 提升显著，产量增幅明显 B. 有所提升，产量小幅增长 C. 基本无变化
- D. 略有下降 E. 下降明显

#### 10. 项目实施对您粮油种植品质改善的帮助程度：

- A. 帮助极大，品质大幅提升 B. 有一定帮助，品质有所改善
- C. 帮助一般，变化不大 D. 基本无帮助 E. 无

任何帮助

11. 项目实施对降低您种植成本、减少生产损耗的作用：

- A. 作用极大，有效降本减耗      B. 有一定作用，略有减负  
C. 作用一般      D. 基本无作用      E. 无作用且增加负担

12. 整体来看，您对粮油单产提升行动项目的总体满意度：

- A. 非常满意      B. 满意      C. 一般      D. 不满意      E. 非常不满意

## 五、问题反馈与改进建议

13. 对于持续推进粮油单产提升行动、助力粮食稳产增收，您还有哪些宝贵的意见和建议？

## 附件 4：满意度问卷分析报告

本次绩效评价的对象为 2025 年疏附县粮油单产提升行动项目，为客观评价该项目的实施成效与社会效果，绩效评价小组，引入“粮油单产提升效果”“受益规模种植户满意度”等效益指标，了解广大种植主体对项目的评价情况，对该项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1.调研对象

结合疏附县农业农村局粮油单产提升行动项目实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察2025年疏附县粮油单产提升行动项目实施成效，以及参与项目的种植主体对项目实施效果的满意度情况。本次满意度调查的对象为参与项目的粮油种植主体。

### 2.调研内容

（1）对2025年疏附县粮油单产提升行动项目的认知参与情况、扶持政策落实情况、实施服务质量、实施成效的满意度评价，包括政策知晓度、流程便捷性、单产提升、品质改善等维度的评价。

（2）对2025年疏附县粮油单产提升行动项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖政策优化、服务提升、配套保障等各个方面。

### 3.调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、实地走访法获取相应数据，然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4.抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，按种植规模、作物类型、乡镇分

布分层，对粮油种植主体随机抽样160人为样本，发放问卷160份。

### 5.问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

### 6.问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷160份，回收问卷160份，问卷回收率为100.00%，有效问卷160份，有效回收率100%，调研问卷总体满意度为97.27%。根据问卷调查结果反馈，项目对提升粮油单产、改善种植品质的作用较为显著，种植主体对补贴政策落实、技术服务配套的认可度较高，对项目实施的满意程度较好。本次调研的具体情况如下：

#### 一、样本基本特征（第1~3题统计）

##### 第1题：您的身份类型：

| 选项               | 人数  | 占比      |
|------------------|-----|---------|
| A. 普通粮油种植散户      | 78  | 48.75%  |
| B. 种粮大户/家庭农场经营者  | 32  | 20.00%  |
| C. 农民专业合作社社员/负责人 | 28  | 17.50%  |
| D. 农业企业种植板块工作人员  | 22  | 13.75%  |
| F. 其他            | 0   | 0.00%   |
| 合计               | 160 | 100.00% |

##### 第2题：您的粮油种植规模：

| 选项         | 人数  | 占比     |
|------------|-----|--------|
| A. 10亩及以下  | 0   | 0.00%  |
| B. 11—49亩  | 0   | 0.00%  |
| C. 50—100亩 | 102 | 63.75% |
| D. 100亩以上  | 58  | 36.25% |
| 合计         | 160 | 100%   |

##### 第3题：您参与粮油单产提升行动项目的时长：

| 选项       | 人数  | 占比     |
|----------|-----|--------|
| A. 未满1年  | 18  | 11.25% |
| B. 1—2年  | 42  | 26.25% |
| C. 3—4年  | 52  | 32.50% |
| D. 5年及以上 | 48  | 30.00% |
| 合计       | 160 | 100%   |

#### 二、项目认知与信息获取（第4~5题统计）

**第4题：您通过哪些渠道了解到项目（可多选）**

| 选项               | 选择人次 | 提及率（160） |
|------------------|------|----------|
| A. 乡镇、村社宣传通知     | 128  | 80.00%   |
| B. 农业技术人员入户宣讲、指导 | 106  | 66.25%   |
| C. 农业专题培训、现场观摩会  | 84   | 52.50%   |
| D. 微信、短视频等网络平台   | 62   | 38.75%   |
| E. 邻里、同行交流介绍     | 50   | 31.25%   |
| F. 其他渠道          | 6    | 3.75%    |

**第5题：您对项目扶持政策、实施内容的了解程度：**

（该题同时作为满意度评价指标之一，采用5分制计分：A=5，B=4，C=3，D=2，E=1）

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 完全了解  | 151 | 755  | 98.63% |
| B. 比较了解  | 7   | 28   |        |
| C. 一般了解  | 2   | 6    |        |
| D. 不太了解  | 0   | 0    |        |
| E. 完全不了解 | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 789  |        |

**三、项目实施服务满意度评价：（第6、7、8题统计）（计分原则：A=5，B=4，C=3，D=2，E=1）**

**第6题：项目政策宣传的及时性、清晰度评分**

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 非常满意  | 127 | 635  | 94.00% |
| B. 满意    | 18  | 72   |        |
| C. 一般    | 15  | 45   |        |
| D. 不满意   | 0   | 0    |        |
| E. 非常不满意 | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 752  |        |

**第7题：项目申报、手续办理流程的便捷性评分**

| 选项      | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|---------|-----|------|--------|
| A. 非常满意 | 151 | 755  | 98.63% |
| B. 满意   | 7   | 28   |        |
| C. 一般   | 2   | 6    |        |
| D. 不满意  | 0   | 0    |        |

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| E. 非常不满意 | 0   | 0   |
| 合计       | 160 | 789 |

#### 第 8 题：基层工作人员服务态度、办事效率评分

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 非常满意  | 145 | 725  | 97.13% |
| B. 满意    | 7   | 28   |        |
| C. 一般    | 8   | 24   |        |
| D. 不满意   | 0   | 0    |        |
| E. 非常不满意 | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 777  |        |

#### 四、项目实施成效评价（第 9、10、11 题统计）

计分原则：A=5，B=4，C=3，D=2，E=1

#### 第 9 题：参与项目后，粮油作物单产提升效果

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 提升显著  | 135 | 675  | 96.63% |
| B. 有所提升  | 23  | 92   |        |
| C. 基本无变化 | 2   | 6    |        |
| D. 略有下降  | 0   | 0    |        |
| E. 下降明显  | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 773  |        |

#### 第 10 题：项目实施对种植品质改善的帮助程度

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 帮助极大  | 134 | 670  | 96.00% |
| B. 有一定帮助 | 20  | 80   |        |
| C. 帮助一般  | 6   | 18   |        |
| D. 基本无帮助 | 0   | 0    |        |
| E. 无任何帮助 | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 768  |        |

#### 第 11 题：项目实施对降低种植成本、减少生产损耗的作用

| 选项          | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|-------------|-----|------|--------|
| A. 作用极大     | 144 | 720  | 98.00% |
| B. 有一定作用    | 16  | 64   |        |
| C. 作用一般     | 0   | 0    |        |
| D. 基本无作用    | 0   | 0    |        |
| E. 无作用且增加负担 | 0   | 0    |        |
| 合计          | 160 | 784  |        |

#### 五、总体满意度

#### 第 12 题：整体来看，您对粮油单产提升行动项目的总体满意度：

| 选项 | 人数 | 得分贡献 | 得分率 |
|----|----|------|-----|
|----|----|------|-----|

| 选项       | 人数  | 得分贡献 | 得分率    |
|----------|-----|------|--------|
| A. 非常满意  | 153 | 765  | 99.13% |
| B. 满意    | 7   | 28   |        |
| C. 一般    | 0   | 0    |        |
| D. 不满意   | 0   | 0    |        |
| E. 非常不满意 | 0   | 0    |        |
| 合计       | 160 | 793  |        |

## 六、综合满意度计算

本次调查选取 8 项核心满意度指标（第 5、6、7、8、9、10、11、12 题），采用

5 分制评分，各项得分及满分如下：

| 指标题号           | 实际得分 | 满分（160×5） | 得分率    |
|----------------|------|-----------|--------|
| 第 5 题（政策了解程度）  | 789  | 800       | 97.27% |
| 第 6 题（政策宣传）    | 752  | 800       |        |
| 第 7 题（申报便捷性）   | 789  | 800       |        |
| 第 8 题（基层服务）    | 777  | 800       |        |
| 第 9 题（单产提升效果）  | 773  | 800       |        |
| 第 10 题（品质改善帮助） | 768  | 800       |        |
| 第 11 题（降低成本作用） | 784  | 800       |        |
| 第 12 题（总体满意度）  | 793  | 800       |        |
| 合计             | 6225 | 6400      |        |

## 七、问题反馈与改进建议

第 13 题：对于持续推进粮油单产提升行动、助力粮食稳产增收开放性建议有：

“希望增加测土配方施肥的技术指导，根据不同地块推荐肥料用量。”——种植大户

“多组织一些田间现场观摩会，让大家看到实际效果。”——合作社负责人

“良种供应要充足，播种前能提前发放到户。”——农业企业人员


“建议建立微信群，及时发布政策和天气预警。”——多位农户共同提议

附件 5：被评价单位访谈记录



项目访谈记录

访谈时间：2025年7月13日

|      |               |           |                                                                                                   |
|------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 访谈单位 | 疏附县农业农村局      | 被访谈人及联系方式 | <br>15894075807 |
| 评价机构 | 新疆鸿晟达信息咨询有限公司 | 访谈人及联系方式  | 金嘉君 18985916589                                                                                   |

访谈内容包括一下方面:

**1. 请您简要介绍一下，该项目开展背景及目的:**

粮食安全是国家安全的重要基础。党的二十大报告明确要求全方位夯实粮食安全根基，严守十八亿亩耕地红线，强化农业科技支撑，健全收益保障机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。中央财政设立农业经营主体能力提升资金，支持各地开展粮油规模种植主体单产提升行动，以主要粮油作物为重点，以大面积整建制推进为路径，集成推广高产高效技术模式，力争大面积均衡增产。

新疆作为全国重要粮食生产基地，自治区党委政府将粮油单产提升作为保障粮食安全的核心抓手，出台系列政策文件，稳步提升粮油单产水平。喀什地区疏附县作为南疆农业大县和重要粮食产区，积极贯彻落实中央、自治区和地区部署，依据相关项目资金文件精神，组织实施 2025 年粮油单产提升行动项目，通过以奖代补方式，支持规模种植主体推广关键增产技术，带动全县粮油单产整体提升，切实保障区域粮食安全。

**2. 请您简要介绍一下，项目内容包括哪些内容**

项目名称：2025年疏附县粮油单产提升行动项目（以下简称“该项目”或“项目”）

项目实施单位：疏附县农业农村局

项目主管单位：疏附县财政局、疏附县农业农村局

项目实施范围：以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的小麦、玉米等作物为重点。重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，着力提高玉米密植高产精准调控、小麦缩行增密提产等关键技术到位率和覆盖面。

申报主体条件：2025年种植面积达百亩以上（小麦100亩以上、玉米50亩以上）、单产目标较全县上年平均水平高 10%以上的种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。项目实施原则上不与绿色高产高效行动项目实施主体重复。

奖补标准：对符合条件的规模种植主体，按照每亩不超过45元的标准进行奖补。原则上对同一实施主体奖补金额最高不超过10万元，防止“垒大户”情况发生。

奖补方式：采取“先建后补、以奖代补”的方式，即由规模种植主体先行投入开展生产、应用增产技术，经测产验收合格后，按照核定的种植面积和补贴标准给予一次性奖补。

兑付方式：奖补资金通过财政惠民补贴“一卡通”系统直接发放至受益主体银行账户，减少中间环节，确保资金及时足额直达。

实施区域：项目覆盖疏附县木什乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、石园镇、铁日木乡、乌帕尔镇、布拉克苏乡、辽园镇、塔什米里克乡等9个乡镇。

**3. 请您简要介绍一下，该项目的资金投入和使用情况**

根据单位提供的资金文件以及项目实施方案，本项目预算资金 241.11 万元，资金全部来源于 2025 年中央农业经营主体能力提升财政资金，属于中央财政转移支付支持的农业经营主体能力提升领域。其中：年初预算145 万元（依据喀地财农〔2024〕33号提前下达），年中追加 160 万元（依据喀地财农〔2025〕7 号），上缴财政的资金结余 63.89 万元，合计

241.11 万元。资金到位率= (241.11/241.11) ×100%=100%。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出资金总额为 241.11 万元，预算资金执行率为 100.00%

4.请您简要介绍下，项目实施进展情况及取得成果

项目通过以奖代补方式支持 192 户规模种植主体，覆盖面积 5.36 万亩，有效提升了项目区粮油单产水平，充分发挥了规模经营的示范带动作用，为全县粮油生产稳产增产、保障区域粮食安全、促进农民增收作出了积极贡献。

5.请您简要介绍下，项目实施过程中贵单位采取了哪些监督、管理措施来保证项目的有效实施和资金管理？

组织保障方面：成立由局主要领导任组长的项目工作领导小组，形成“主要领导挂帅统筹、分管领导靠前指挥、业务科室全程跟进、乡镇农办具体落实”的四级联动工作格局。建立“周调度、月通报”工作机制，动态跟踪各乡镇申报、测产和资金兑付进度

过程管控方面：一是建立“一主体一档案”精细化管理机制，为 192 户种植主体逐一建立生产档案，实现信息可查询、过程可追溯。二是实行“乡镇全覆盖测产+县级随机抽测复核”的双重核验机制，县级按不低于 10%的比例随机抽测，确保结果真实准确。三是严格执行“三公开”公示制度，县、乡、村三级联动公示，全程接受社会监督。

资金管理方面：严格执行国库集中支付制度，按照“核定面积—测算金额—村级公示—县级审核—财政拨付—一卡通发放”六步流程精准兑付资金，做到专款专用、全程留痕。

6.请您说说，该项目产生的效果有哪些

总体来看，2025 年疏附县粮油单产提升行动项目取得了显著成效，有力推动了当地粮油生产能力的提升。在此次活动中，项目共覆盖疏附县 9 个乡镇，192 户规模种植主体，总补助面积 5.36 万亩，兑付奖补资金 241.11 万元。按作物类型分：小麦规模种植主体 69 户、补助面积 1.96 万亩；正播玉米规模种植主体 95 户、补助面积 3.10 万亩；复播玉米规模种植主体 28 户、补助面积 0.30 万亩。项目推广应用了导航播种、适度增密、干播湿出、科学化控、水肥一体化、一喷三防等先进适用技术，实际完成关键增产技术覆盖面积 5.36 万亩，技术到位率和覆盖面得到有效提升。

该项目的顺利实施，带来了多方面的积极影响。在单产提升方面，项目区各作物经测产评估单产水平平均达到或超过目标值。其中，小麦单产达到 499.2-770 公斤/亩的目标区间，正播玉米单产达到 795-1200 公斤/亩的目标区间，复播玉米单产达到 569-700 公斤/亩的目标区间。各作物单产水平较全县平均水平提高 10%以上，圆满完成项目设定的单产提升核心目标。在规模经营主体培育方面，项目覆盖 9 个乡镇、192 户规模种植主体，其中种粮大户、家庭农场等新型经营主体占主导地位，形成了较为完善的规模经营主体培育体系。通过以奖代补方式，激发了主体应用先进技术的积极性，规模经营主体培育成效突出。

7.请您说说，该项目存在的问题及改进措施有哪些？

存在问题：

1.验收资料关键信息缺失、记录粗放。部分验收资料种植地地址填报笼统，验收时间要素缺失，档案精细化管理水平有待提升。

2.惠农政策知晓率不高，在不同区域间存在不均衡现象。政策宣传存在“县热乡温村冷”的逐级衰减现象，部分偏远乡镇政策宣传存在盲区，少数种植主体对政策了解不够深入。。

改进措施：1.从规范验收资料管理，全面提升档案严谨性与可追溯性。统一填报标准，细化种植地地址精准度，强化要素管控，补齐验收时间核心信息，定期开展验收档案专项检查。2.多维强化政策宣传供给，破解知晓率偏低与区域不均衡问题。丰富村级宣传手段，聚焦薄弱群体精准施策，建立政策知晓率动态监测机制，推动政策知晓均衡覆盖。

附件 6：绩效评价报告征求意见书

绩效评价报告财政部门意见反馈表

|          |                                                                                                                                         |           |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称：    | 2025年疏附县粮油单产提升行动项目                                                                                                                      |           |                   |
| 评价时间范围：  | 2025年1月1日-2025年12月31日                                                                                                                   | 评价时间      | 2026年7月           |
| 评价机构：    | 新疆鸿晟达信息咨询有限公司                                                                                                                           | 联系人及联系电话： | 金彦君18935916599    |
| 主管部门：    | 疏附县农业农村局                                                                                                                                | 联系人及联系电话： | 米仁尼沙古丽18299897851 |
| 财政部门意见   | 无意见                                                                                                                                     |           |                   |
| 财政部门签章确认 | <div>财政部门签章物</div> <div>签字： </div> <div>年 月 日</div> |           |                   |

绩效评价报告主管部门意见反馈表

|          |                                                                                                                                                                            |           |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称：    | 2025年疏附县粮油单产提升行动项目                                                                                                                                                         |           |                 |
| 评价时间范围：  | 2025年1月-2025年12月                                                                                                                                                           | 评价时间      | 2026年7月15日      |
| 评价机构：    | 新疆鸿晟达信息咨询有限公司                                                                                                                                                              | 联系人及联系电话： | 金彦君 18935916599 |
| 主管部门：    | 疏附县农业农村局                                                                                                                                                                   | 联系人及联系电话： | 杨仁波 18299877851 |
| 講觀       | 无意见建议                                                                                                                                                                      |           |                 |
| 主管部门签章确认 | <div style="text-align: center;">  <p>主管部门(公章)</p> <p>签字：_____</p> <p>年 月 日</p> </div> |           |                 |

## 附件 7：现场照片

