

项目名称：疏附县 2024 年度科技创新奖补项目

项目单位：疏附县科学技术局

委托单位：疏附县财政局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

主评人：金彦君

二〇二五年七月

## 报告摘要

受疏附县财政局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，对疏附县科学技术局实施的疏附县2024年度科技创新奖补项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项背景及目的

在新时代中国特色社会主义建设的伟大征程中，习近平新时代中国特色社会主义思想作为当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，为各项事业的发展提供了根本遵循与行动指南。习近平总书记关于科技创新的重要论述，更是为我国科技事业的进步指明了方向，强调了科技创新在国家现代化建设全局中的核心位置。新疆，作为我国西北边陲的重要区域，其发展对于国家的稳定与繁荣意义重大。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，是新疆实现高质量发展的必然要求。在这一过程中，科技创新扮演着不可或缺的角色。当前，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，疏附县也面临着如何突破传统发展模式，实现经济、社会、民生全面提升的挑战。当前疏附县面临突破传统发展模式、实现经济社会民生全面提升的挑战，而喀什地委办公室、行署办公室下发的《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》，为疏附县通过科技创新培育新动能、塑造发展新优势提供了直接政策指引。

疏附县在落实高质量发展和构建新发展格局的进程中，需要依靠科技创新来培育新动能，塑造发展新优势。一方面，强化关键核心技术攻关，能够助力疏附县在特色产业领域实现技术突破，提升产业竞争力，如当地特色农业的现代化种植技术、农产品深加工技术等，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进，为经济发展注入强大动力。另一方面，加强科技队伍建设，能够为科技创新提供智力支撑，吸引和培养一批懂技术、善创新的人才扎根疏附县，形成良好的创新生态。深化科技体制改革，推动科技政策落地，则能够优化科技资源配置，激发创新主体的活力，让科技创新的源泉充分涌流。通过科技创新，持续提升其对经济发展、社会稳定和民生改善的贡献，是疏附县实现高质量发展的必由之路，能够为其在新时代的发展浪潮中提供强有力的科技支撑，在中国式现代化建设中迈出坚实步伐。

## （二）项目内容

项目名称：疏附县2024年度科技创新奖补项目(以下简称“该项目”或“项目”)

项目实施单位：疏附县科学技术局

项目实施内容：对疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。

### （三）资金投入和使用情况

根据《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号）资金来源主要来自援疆资金，预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%，截至2024年12月31日，项目实际支出资金总额为187万元，预算资金执行率为93.50%。

## 二、绩效评价综合情况及结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据报送审核的评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

评价结果表明，疏附县2024年度科技创新奖补项目绩效评价综合得94.30分，绩效评级为“优秀”。

表：疏附县2024年度科技创新奖补项目得分表

| 指标  | 项目决策类  | 项目过程类  | 项目产出类  | 项目效益类   | 合计分值   |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|
| 权重  | 20.00  | 20.00  | 40.00  | 20.00   | 100.00 |
| 得分  | 18.25  | 18.56  | 37.49  | 20.00   | 94.30  |
| 得分率 | 91.25% | 92.80% | 93.75% | 100.00% | 94.30% |

## 三、主要经验及做法

在项目奖补管理工作中，疏附县科学技术局严格执行准入审核机制，对符合奖补条件的企业、平台及个人，设立“一票否决”红线。若存在安全生产不达标、环保违规、恶意规避金融债务或偷税漏税等情况，一律取消其奖补资格，从源头确保奖补对象的

合规性。

为保证奖补工作的公开透明，疏附县科学技术局建立了规范的公示与拨付流程。经审核通过后，对拟给予奖补资金支持的主体进行全面公示，在公示期内无异议的，按照相关规定及时拨付奖补资金，且明确要求任何单位不得以任何理由截留、挪用，切实保障资金直达受益主体。

在资金使用监管方面，疏附县科学技术局强化全流程管控。明确规定奖补资金必须纳入财务统一管理，确保专款专用，全部用于科研能力建设及科技创新活动。针对弄虚作假、重复申报等骗取、套取财政资金的行为，坚决取消其申请资格，并将其纳入科研诚信“黑名单”；对已获得奖励的，一律予以追回，形成有力震慑。

同时，疏附县科学技术局构建了多部门协同监督体系，要求管理和使用奖补资金的主体自觉接受科技、财政、审计等部门的检查与监督。

## **四、存在的问题**

### **1.预算调整滞后与结余资金上缴不及时**

经评价分析，在该项目的预算执行过程中，出现了预算调整滞后与结余资金上交不及时的问题，具体情况如下：该项目总预算资金为 200 万元，截至 2024 年 10 月，已完成预算支付资金 187 万元。按照正常的预算管理流程，此时项目已产生 13 万元的结余资金。然而，截至 2024 年 12 月 31 日，该单位未及时办理预算调整手续，这一环节的滞后直接导致了结余的 13 万元资金未能按时上交。不仅影响了预算管理的规范性，也对资金的高

效使用造成了一定阻碍。

## **2.优秀科技人才个人奖励认定考虑不全面**

在优秀科技人才个人奖励工作开展过程中，经核查发现，当前人才认定机制存在明显短板。由于对人才认定标准的考量维度不够全面、评价深度不够充分。

## **五、相关建议**

### **1.优化预算调整与结余资金上缴流程，建立预算执行动态跟踪机制**

由财务部门牵头，联合项目执行部门建立“预算执行—结余预警”联动体系。要求项目业务部门在预算执行接近尾声或预计产生结余资金时，提前开展结余资金测算，主动与财务部门沟通，同步启动预算调整申请准备工作；财务部门每月对项目预算执行情况进行梳理，对接近预算总额、可能产生结余的项目进行重点标记，在项目预算支付达到一定比例时，提醒业务部门关注结余资金处理事宜。

### **2.完善认定标准体系，优化资料复核流程**

拓展考量维度，构建多维度评价模型，除科研成果外，将人才的创新思维能力、解决实际问题能力、技术转化应用能力、团队协作能力以及对行业发展的影响力等纳入考量范畴；细化评价指标，依据不同学科领域、研究类型以及人才层次，制定差异化且详细的评价指标；引入动态评估机制，摒弃一次性认定模式，建立长期跟踪、定期评估的动态机制。根据人才在不同阶段的表现与成果，及时调整认定结果与奖励级别，激励人才持续创新。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                     | 1  |
| (一) 项目概况 .....                   | 1  |
| (二) 项目资金安排及使用情况 .....            | 3  |
| (三) 项目组织情况及管理情况 .....            | 4  |
| (四) 项目绩效目标 .....                 | 7  |
| 二、绩效评价组织情况 .....                 | 8  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....           | 8  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准 ..... | 10 |
| (三) 绩效评价工作过程 .....               | 15 |
| 三、绩效评价综合情况及结论 .....              | 18 |
| (一) 综合评价情况 .....                 | 18 |
| (二) 综合得分情况 .....                 | 18 |
| 四、绩效评价情况分析 .....                 | 19 |
| (一) 项目决策情况 .....                 | 19 |
| (二) 项目过程情况 .....                 | 23 |
| (三) 项目产出情况 .....                 | 26 |
| (四) 项目效益情况 .....                 | 30 |
| 五、主要经验及做法 .....                  | 31 |
| 六、 存在问题及原因分析 .....               | 32 |
| 七、 针对问题提出的建议 .....               | 32 |
| 八、绩效评价结果应用建议 .....               | 33 |
| (一) 绩效结果挂钩次年预算资金安排 .....         | 33 |
| (二) 绩效结果挂钩整改措施 .....             | 34 |
| (三) 绩效结果挂钩结果公开 .....             | 34 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 九、其他需要说明的问题 .....                          | 34 |
| （一）关于评价责任的说明 .....                         | 34 |
| （二）本次绩效评价的局限性 .....                        | 34 |
| 附件 1：疏附县 2024 年度科技创新奖补项目绩效评价指标体系及评分表 ..... | 36 |
| 附件 2：基础信息表及奖补项目名单及支付明细表 .....              | 49 |
| 附件 3：满意度问卷样表 .....                         | 51 |
| 附件 4：满意度问卷分析报告 .....                       | 52 |
| 附件 5：被评价单位访谈记录 .....                       | 55 |
| 附件 6：绩效评价报告征求意见书 .....                     | 57 |
| 附件 7：现场勘察照片 .....                          | 59 |



# 疏附县 2024 年度科技创新奖补项目

## 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等系列文件的要求，受疏附县财政局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了由疏附县科学技术局实施的疏附县 2024 年度科技创新奖补项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，疏附县科学技术局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项背景及目的

在新时代中国特色社会主义建设的伟大征程中，习近平新时代中国特色社会主义思想作为当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，为各项事业的发展提供了根本遵循与行动指南。习

近平总书记关于科技创新的重要论述，更是为我国科技事业的进步指明了方向，强调了科技创新在国家现代化建设全局中的核心位置。新疆，作为我国西北边陲的重要区域，其发展对于国家的稳定与繁荣意义重大。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，是新疆实现高质量发展的必然要求。在这一过程中，科技创新扮演着不可或缺的角色。当前，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，疏附县也面临着如何突破传统发展模式，实现经济、社会、民生全面提升的挑战。

疏附县在落实高质量发展和构建新发展格局的进程中，需要依靠科技创新来培育新动能，塑造发展新优势。一方面，强化关键核心技术攻关，能够助力疏附县在特色产业领域实现技术突破，提升产业竞争力，如当地特色农业的现代化种植技术、农产品深加工技术等，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进，为经济发展注入强大动力。另一方面，加强科技人才队伍建设，能够为科技创新提供智力支撑，吸引和培养一批懂技术、善创新的人才扎根疏附县，形成良好的创新生态。深化科技体制改革，推动科技政策落地，则能够优化科技资源配置，激发创新主体的活力，让科技创新的源泉充分涌流。通过科技创新，持续提升其对经济发展、社会稳定和民生改善的贡献，是疏附县实现高质量发展的必由之路，能够为其在新时代的发展浪潮中提供强有力的科技支撑，在中国式现代化建设中迈出坚实步伐。

## 2. 项目内容

项目名称:疏附县2024年度科技创新奖补项目(以下简称“该项目”或“项目”)

项目实施内容：对疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。

**（二）项目资金安排及使用情况**

**1.预算安排情况**

根据《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号）资金来源主要来自援疆资金，预算资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率 100%。

**2.预算执行情况**

截至2024年12月31日该项目预算资金总额为200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金187万元，预算执行率= $(187/200) \times 100\% = 93.50\%$ 。

**表 1-1：疏附县 2024 年度科技创新奖补项目发放明细表**

| 序号 | 类型        | 奖励数量 | 奖励金额   |
|----|-----------|------|--------|
| 1  | 奖补高新技术企业  | 6 家  | 90 万元  |
| 2  | 奖补科技型中小企业 | 14 家 | 66 万元  |
| 3  | 奖补企业技术中心  | 1 个  | 10 万元  |
| 4  | 奖补科技创新平台  | 1 个  | 10 万元  |
| 5  | 奖补优秀科技人才  | 11 个 | 11 万元  |
| 小计 |           |      | 187 万元 |

### **(三) 项目组织情况及管理情况**

#### **1.项目实施主体及职责**

该项目由疏附县科学技术局负责实施，具体实施：由县科技局牵头，结合工作实际，组织奖补申请工作。符合条件的企业、认定的平台及科技人才，附相关证明文件，经疏附县科技局审核后，报送县人民政府。县科技局负责汇总并组织相关部门的负责人，对申请材料进行审核，提出择优奖补的意见，经县委、县政府审批后，会同县财政部门发放奖补资金，并按照规定做好奖补资金档案。

#### **2.项目具体实施：**

**(1)高新技术企业方面：**企业完成申报，依据自治区科技厅官网发布的公示为准，通过国家首次认定为高新技术企业的奖补15万元；

**(2)科技型中小企业方面：**依据自治区科技厅官网发布的公示为准，对首次通过自治区科技型中小企业审核备案的企业，给予5万元奖补；

**(3)企业技术中心方面：**依据自治区科技厅官网发布的公示为准，认定成为企业技术中心享受科技研发、税费减免、孵化服务等方面优惠政策的基础上，经上级科技行政管理部门组织专家评审认定1个企业技术中心，给予奖补10万元。

**(4)各类创新平台方面：**按照自治区文件规定，获得自治区财政支持的各类创新平台，根据获得上级部门研发经费支持、奖励、补助、一次性补助的额度。经上级科技行政管理部门组织专家评审认定1个科技创新平台，给予奖补10万元。

(5) 优秀科技人才个人奖励方面：在全县企事业单位的科技人才中，对从事科技创新、科研成果、科技服务等领域做出贡献的人员，每人给予1万元的科技人才奖补；

### 3.项目实施进展情况

在推动科技创新发展的进程中，取得了显著的成果，各类奖补工作有序落实，为企业和人才的创新发展注入了强劲动力。截至2024年12月31日，该单位通过严格的审核与评选，共有6家企业成功获评高新技术企业。这些企业在技术研发、成果转化等方面展现出卓越的实力，为奖励其在科技创新领域的突出贡献，共计发放奖补金额90万元，有14家企业被认定为科技型中小企业。发放了66万元的奖补资金，以鼓励他们持续开展技术创新活动。在企业技术中心建设方面，1家企业的技术中心凭借完善的研发体系、雄厚的研发实力脱颖而出，获得10万元的奖补金额，这将进一步推动该企业技术中心的建设与发展，提升企业的核心竞争力。此外，1个科技创新平台在促进产学研合作、推动科技成果转化等方面发挥了重要作用，因此获得10万元奖补，旨在支持该平台更好地整合创新资源，为区域科技创新提供有力支撑。在人才培育与激励方面，11名优秀科技人才凭借在各自研究领域的杰出成就和突出贡献，共获得11万元奖补。这不仅是对他们个人能力和付出的肯定，更能激励更多科技人才投身于科技创新事业，为科技创新发展储备坚实的人才力量。这些奖补资金的精准投放，有效激发了企业的创新活力，调动了科技人才的积极性，为科技创新生态的构建和区域经济高质量发展奠定了坚实基础。

### 4.管理情况

#### (1) 制度建设情况

为保障项目资金规范使用与项目顺利推进,该单位构建了完善的制度体系。依据疏附县人民政府办公室印发的《疏附县财政资金拨付管理规程》《疏附县本级财政资金对账制度》《疏附县规范财政资金审批流程》以及《疏附县科学技术局资金管理办法》,对项目资金支出进行严格规范管理。同时,按照《疏附县科学技术局项目管理办法》,对项目实施过程开展全面的跟进与监督工作,从制度层面为项目全过程的顺利实施提供坚实保障。

## **(2) 项目管理情况**

单位项目组以项目批复、项目实施方案等重要资料为依据,有条不紊地开展各项项目管理工作。首先,精心组织编制项目资金绩效目标和年度预算,为项目资金的合理使用规划方向;其次,积极组织项目申报,确保优质项目能够获得支持;在项目实施阶段,全力保障项目顺利推进,并对项目实施过程进行常态化督导,及时发现并解决问题。此外,还会对项目资金使用情况进行细致的单位自评及部门评价,不断提升项目管理水平。

## **(3) 资金管理情况**

项目财务管理严格遵循“统一领导、集中管理”和“大额开支、重大项目集体决策”的原则。在支出管理方面,严格执行各项财务制度规定的开支范围及标准,所有支出均按照规定的程序和权限进行审核、审批,确保资金使用合法合规、安全高效,从源头上防范资金使用风险。

## **(4) 档案管理情况**

为实现项目管理的规范化、精细化,建立了完善的档案管理制度。对项目实施过程中产生的各类资料,包括项目批复文件、实施方案、资金审批凭证、项目资料、绩效评价报告等,进行及时收集、

整理、归档和保管。档案管理工作明确专人负责，确保档案资料的完整性、准确性和安全性，为项目后续的审计、评估、查阅等工作提供可靠依据，也为项目管理经验的总结和推广奠定基础。

**（四）项目绩效目标**

**1.项目绩效总体目标**

对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。

**2.年度绩效目标**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性目标如下：

**表1-1：疏附县2024年度科技创新奖补项目绩效目标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 目标值     |
|------|------|---------------------|---------|
| 项目产出 | 产出数量 | 奖补科技型中小企业及高新技术企业数量  | ≥22 家   |
|      |      | 奖励科技创新平台数量          | ≥2 个    |
|      |      | 科技创新人才奖励人数          | ≥16 个   |
|      | 产出质量 | 奖补对象认定准确率           | 100%    |
|      | 产出时效 | 奖补资金发放及时率           | 100%    |
|      | 产出成本 | 奖补科技型中小企业及高新技术企业数金额 | ≤164 万元 |
|      |      | 奖励科技创新平台金额          | ≤20 万元  |

|      |           |                                |        |
|------|-----------|--------------------------------|--------|
|      |           | 科技创新人才奖补金额                     | ≤74 万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标    | 增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展 | 有效增强   |
| 满意度  | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度                        | ≥95%   |

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效目标目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

#### 2.绩效评价思路和评价重点

评价思路：首先，了解熟悉项目基本情况，制定具体绩效评价工作方案。其次，由于项目评价指标体系是本次评价的主要工具，通过指标体系检测项目实施单位的服务状况和资源使用状况，指标内容和评价标准是对项目进行绩效考核的依据。

评价重点：关注项目本身，包括项目制定流程的规范性、项



目目标、标准的合理性、资金使用范围、项目监督管理的有效性等。

### 3.绩效评价对象和范围

该项目绩效评价对象为疏附县 2024 年度科技创新奖补项目的绩效情况，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，将评价范围细化为以下几方面内容：

（1）项目决策情况：包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况：包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况：包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等情况，项目实施所产生的经济、社会、生态、可持续影响、满意度情况等。

### 4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

（5）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

（6）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（7）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

（财预〔2021〕6号）；

（8）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（9）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

（10）《关于强化科技创新支撑引领作用推动新疆经济社会高质量发展的意见》（新党发〔2022〕9号）；

（11）《喀什印发《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》的通知》（喀党办发〔2023〕3号）；

（12）《疏附县关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（疏党办发〔2024〕1号）；

（13）《2024年度科技创新奖补实施方案》（疏科党组字〔2024〕3号）；

（14）《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号）

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准**

### **1.绩效评价原则**

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合疏附县2024年度科技创新奖补

项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## **2.绩效评价指标体系**

### **(1) 评价指标体系建立**

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成。

#### **①定性分析**

结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项，绩效目标设定，预算编制，项目组织管理，项目实施带来的社会效益、生态效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

#### **②定量分析**

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

### **(2) 评价指标设置**

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效果四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定该项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如

下：

①决策权重分值 20 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值 20 分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值 60 分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、满意度等。

### (3) 计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的子指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

### (4) 结果判定

在依据《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件要求，绩效评价结果实施百分制和四级分类。绩效评价结果评价指标总分为 100 分，评价等级划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、70（含）-80 分为“中”、70 分以下为“差”。

### 3.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障,在实际项目结合经验的情况下,绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点,选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价,旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,从而评价该项目绩效。三级指标分析环节:总体采用比较法,同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法,根据不同三级指标类型进行逐项分析。

#### (1) 评价分析方法

①宏观分析与微观分析相结合:既注重从经济社会发展宏观全局分析政府资金投入的科学性和有效性,又从实施项目具体目标实现情况,研究政府投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓住主要矛盾相结合:全面深入分析研究整体因素,同时根据区域经济自身特点,侧重分析政府投入主要因素,重点体现政府投入所要解决的主要目标。

③总量分析与结构分析相结合:首先分析总量指标,形成基本判断;同时进行结构分析,分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡,据此对基本判断进行客观修正,从而对目标的分析更趋科学、合理。

④定性分析与定量分析相结合:通过定量分析获得目标的特征和关系,在此基础上进行定性分析,获得目标的运行规律。

⑤纵向对比与横向对比相结合:纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势,横向分析考察指标之间的协调性与合理性,两者结合以充分印证分析判断。

#### (2) 评价方法

①在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

②三级指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

③实地测评法主要包括访谈和现场勘查。从项目相关方中确定访谈对象，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

④问卷调查法：通过定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。在本评价项目中，我们拟通过抽样组织大样本的问卷调查，了解服务对象或社会公众对项目的满意程度，发现问题，为财政资源分配和财政政策的制定提供定量依据。

#### 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准和历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，

采集相关数据，运用等级评价法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

**（三）绩效评价工作过程**

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从2025年7月1日启动，在各方有效配合下，评价工作于2025年7月25日前完成。主要实施过程如下：

**1.前期准备**

包括明确评价对象、评价范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，设计资料清单、绩效评价指标体系、访谈提纲、调查表及调查问卷等，制定评价实施方案。

**（1）组建绩效评价工作组**

我单位成立由至少1名主评人和其他专业绩效评价工作人员组成的绩效评价工作组，充分按工作要求考虑人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。根据有关规定明确职责范围、工作内容、质量标准、工作目标，以严密的管理制度、过硬的技术服务，全面履行委托合同的各项承诺，以优质的服务确保绩效评价工作的完成。

**表 2-1：绩效评价项目小组人员安排**

| 序号 | 姓名  | 评价角色 | 评价工作职责                                 |
|----|-----|------|----------------------------------------|
| 1  | 金彦君 | 主评人  | 负责绩效评价过程指导，项目指标体系、工作方案、绩效报告等重点工作内容的审核。 |
| 2  | 路振蕊 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导。        |

| 序号 | 姓名  | 评价角色 | 评价工作职责                              |
|----|-----|------|-------------------------------------|
| 3  | 陈占文 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告。 |
| 4  | 斯马依 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等。    |

(2) 制定评价实施方案。我单位根据项目的基本情况，按照财政预算绩效评价工作要求，拟订评价实施方案，并报委托方审核。实施方案应包括人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。

(3) 完善评价指标体系。绩效评价小组通过对项目绩效目标已有指标进行分析研究，根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置完善绩效评价指标体系。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

## 2.具体实施

本次绩效评价工作采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，具体实施情况如下：

### (1) 采集评价基础数据及相关资料

全面收集项目相关资料和基础数据，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料。整理该项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### (2) 实地调研和现场勘查

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项



目进行实地调研考察，并拍照形成图片印证材料。进行实地调研检查项目资金使用情况时，重点关注资金使用是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

### **(3) 问卷调研**

对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，对调查对象开展独立第三方调研工作。该项目问卷调查采取随机抽样的方式，对该项目补贴对象等受益人群的样本进行问卷调查，项目共发放问卷调查 29 份，最终收回 29 份，问卷有效率 100%。

## **3.分析评价**

### **(1) 基础数据整理分析**

绩效评价工作组根据广泛收集的项目基础数据，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、服务对象满意度等数据进行整理分析，并对调查过程中搜集的其他材料进行归纳整理，汇总整理绩效评价工作底稿，用以指标打分、问卷分析和绩效评价。

### **(2) 指标评分，形成评价结果**

评价组根据搜集和整理形成的工作底稿，按照绩效评价指标体系评分标准对各项指标进行综合打分汇总，并形成绩效评价问题清单，得出初步评价结论。

## **4.形成评价结论和撰写评价报告**

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，结合疏附县财政局（委托方）、疏附县科学技术局（项目单位）反馈的意见，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，形成初步评价结果。

## 5.报告意见反馈及沟通情况

我单位于2025年7月20日将《绩效评价报告意见反馈表》《疏附县2024年度科技创新奖补项目（征求意见稿）》同步报送至疏附县科学技术局和疏附县财政局。经审核反馈疏附县科学技术局和疏附县财政局对绩效评价报告内容均无意见，详见附件5：《绩效评价报告意见反馈表》。

## 三、绩效评价综合情况及结论

### （一）综合评价情况

经评价分析，项目总体实施情况较好，项目实施单位按照自治区、地区、县本级政策文件实施项目，截至2024年12月31日已完成了高新技术企业6家，奖补金额90万元，科技型中小企业14家，奖补金额66万元，企业技术中心1个，奖补金额10万元，科技创新平台1个，奖补金额10万元，优秀科技人才11人，奖补金额11万元。

### （二）综合得分情况

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100.00分，划分为四档：90.00（含）-100.00分为优、80.00（含）-90.00分为良、70.00（含）-80.00分为中、70.00分以下为差。经评价分析，该项目最终评分结果为94.30分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 3-1：疏附县 2024 年度科技创新奖补项目得分表

| 指标  | 项目决策类  | 项目过程类  | 项目产出类  | 项目效益类   | 合计分值   |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|
| 权重  | 20.00  | 20.00  | 40.00  | 20.00   | 100.00 |
| 得分  | 18.25  | 18.56  | 37.49  | 20.00   | 94.30  |
| 得分率 | 91.25% | 92.80% | 93.75% | 100.00% | 94.30% |

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，分值为20.00分，实际得分18.25分，得分率91.25%。各指标详细得分情况如下表所示：

表 4-1：项目决策指标得分情况表

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标    | 分值  | 标杆值 | 评价依据 | 完成值  | 得分   | 得分率     |
|--------------|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|---------|
| 项目决策<br>(20) | 项目立项<br>(3) | 立项依据充分性 | 1.5 | 充分  | 通用标准 | 充分   | 1.50 | 100.00% |
|              |             | 立项程序规范性 | 1.5 | 规范  | 通用标准 | 规范   | 1.50 | 100.00% |
|              | 绩效目标<br>(8) | 绩效目标合理性 | 4   | 合理  | 通用标准 | 合理   | 4.00 | 100.00% |
|              |             | 绩效指标明确性 | 4   | 明确  | 通用标准 | 明确   | 4.00 | 100.00% |
|              | 投入管理<br>(9) | 预算编制科学性 | 5   | 合理  | 通用标准 | 较为科学 | 3.25 | 65.00%  |
|              |             | 资金分配合理性 | 4   | 合理  | 通用标准 | 合理   | 4.00 | 100.00% |

1.项目立项

（1）立项依据充分性

①项目立项符合自治区《关于强化科技创新支撑引领作用推动新疆经济社会高质量发展的意见》（新党发〔2022〕9号）中关于“开放协同，强化企业创新主体地位，加强跨区域、跨领域创新力量优化整合，统筹项目、基地、人才等创新资源布局，激

活存量资源，促进创新资源面向产业和企业开放共享”相关政策内容。

②中共喀什地委办公室、喀什地区行署办公室下发的《喀什印发《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》的通知》（喀党办发〔2023〕3号），及《疏附县关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（市党办发〔2024〕1号）等文件精神任务目标中提出“通过经费配套、事后奖补等方式支持企业科技研发、科技型企业培育、科技创新平台建设、科技成果转移转化等，进一步助推产业转型发展，激发全社会科技创新活力。该项目设立依据该文件设立。

③项目与《疏附县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》“牵头疏附县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展”这一单位职能配置相符，属于部门履职所需。

④根据《中华人民共和国预算法》，项目属于一般公共服务财政支出支持范围，属于地方援疆资金安排事项，符合《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）中关于“地方的财政事权由地方承担支出责任”的中央、地方事权支出责任划分原则。

⑤经查证项目实施单位财政管理一体化信息系统，该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。

该指标满分为 1.50 分，根据评分标准得 1.50 分。

## **（2）立项程序规范性**

①2024 年 3 月 4 日，疏附县科学技术局党组副书记、局长

童晓军同志主持召开局党组会议。会议对《2024 年度科技创新奖补实施方案》（疏科党组字〔2024〕3 号）进行了专题研究，经审议一致同意该方案实施。该方案的出台，将有效激励疏附县内高质量科技成果的涌现，为企业创新发展注入动力。通过引导企业强化基础研发能力、提升技术创新水平，推动科技成果加速转移转化，同时进一步激发人才创新活力、增强创新体系整体效能，从而为疏附县经济社会高质量发展筑牢科技支撑根基。

②2024 年 3 月 13 日，疏附县发展和改革委员会针对该奖补项目出具复函《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号）。复函不仅对项目实施内容作出了明确界定，为项目推进提供了清晰指引，还明确了资金来源，为项目的顺利落地提供了坚实的资金保障，确保奖补政策能够精准、高效地惠及相关企业和创新主体。

该指标满分为 1.50 分，根据评分标准得 1.50 分。

## 2.绩效目标

### （1）绩效目标合理性

根据项目实施单位提供的《项目支出绩效目标表》内容显示：

①项目已制定绩效目标，内容如下疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业 6 家奖补 90 万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业 16 家奖补 74 万元；通过自治区认定成为企业技术中心 1 家奖补 10 万元；通过自治区认定成为科技创新平台 1 家奖补 10 万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员 16 名进行奖补。

②根据项目资金申报及拨付的过程文件等资料，项目主要内

容为审核科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补及在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员的奖补绩效目标与实际工作内容具有相关性。

③绩效目标内容与《疏附县 2024 年度科技创新奖补实施方案》中内容一致，项目实施后可使企业的科技加大投入，增强了基础研发能力，提升了企业技术创新能力，加快推进了科技园区及创新平台载体建设，促进了科技成果转移转化，激发了人才创新活力，增强了创新体系效能，为疏附县高质量的发展提供强有力的科技支撑。

④根据单位提供的资金请示以及《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号），总预算资金 200 万元，项目绩效目标中年度预算总额为 200 万元，绩效目标与预算确定的项目资金量一致。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

## **（2）绩效目标明确性**

①根据单位提供绩效目标表可知，该项目共设立一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，其中定量指标9个，定性指标2个，三级指标量化率为90%，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

②通过查阅项目绩效目标表和项目相关的报表数据等资料，绩效目标和指标均已量化，具备明确性和可衡量性；预期的产出效果和资金投入相匹配，具备实现性。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

## **3.资金投入**

### **（1）预算编制科学性**

①该项目为奖补类项目，其实施严格参照《喀印发〈喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）〉的通知》（喀党办发〔2023〕3号）以及《疏附县2024年度科技创新奖补实施方案》等文件执行。在预算资金安排上，项目紧密围绕高新技术企业、科技型中小企业、企业技术中心、各类创新平台以及优秀科技人才个人奖励等多个方面的奖励标准进行统筹规划与分配。

②在优秀科技人才个人奖励方面，经核查发现，由于对人才认定标准的考量不够全面、充分，存在部分奖励对象不符合认定条件的现象。依据相关扣分标准，该事项被扣1.75分。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得3.25分。

**（2）资金分配合理性**

根据单位提供《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号）、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复》（疏政字〔2024〕209号）、《疏附县2024年度科技创新奖补实施方案》及相关的资金请示与项目单位实际情况相适应。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

**（二）项目过程情况**

项目过程类指标由2个二级指标和6个三级指标构成，分值为20.00分，实际得分18.56分，得分率92.80%。各指标详细得分情况如下表所示：

**表 4-2：项目过程指标得分情况**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 分值 | 标杆值  | 评价依据 | 完成值     | 得分   | 得分率     |
|------|------|-------|----|------|------|---------|------|---------|
| 项目   | 资金   | 资金到位率 | 2  | 100% | 通用标准 | 100.00% | 2.00 | 100.00% |

|            |                  |         |   |      |      |        |      |         |
|------------|------------------|---------|---|------|------|--------|------|---------|
| 过程<br>(20) | 管理<br>(10)       | 预算执行率   | 3 | 100% | 通用标准 | 95.30% | 2.81 | 93.67%  |
|            |                  | 资金使用合规性 | 5 | 规范   | 通用标准 | 合规     | 5.00 | 100.00% |
|            | 组织<br>实施<br>(10) | 管理制度健全性 | 5 | 健全   | 通用标准 | 健全     | 5.00 | 100.00% |
|            |                  | 制度执行有效性 | 5 | 有效   | 通用标准 | 较为有效   | 3.75 | 75.00%  |

**1.资金管理**

**(1) 资金到位率**

根据单位提供《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号）、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复》（疏政字〔2024〕209 号）及预算下达指标，该项目于 2024 年 12 月 31 日，到位资金 200 万元，根据资金到位率=（实际到位资金/预算资金）=200/200=100%。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

**(2) 预算执行率**

根据疏附县科学技术局提供支付凭证及发放明细表，共奖励资金 187 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（187/200）×100.00%=93.5%，根据扣分标准，扣 0.19 分。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 2.81 分。

**(3) 资金使用合规性**

①经对该项目资金申请文件、财务付款凭证等相关资料进行全面细致的核查，结果显示：该项目资金支出严格遵循国家财经法规、《政府会计制度》及《疏附县 2024 年度科技创新奖补实施方案》中关于资金使用的各项规定，在资金管理与使用环节实现了合规性操作。



②从资金拨付流程来看，每一笔款项的支付均履行了完整的审批程序，涵盖了从申请、审核到审批的各个环节，相关手续齐全规范，确保了资金拨付的严谨性与严肃性。同时，通过对资金实际流向的追踪核实，确认资金实际使用方向与预算批复用途完全一致，精准投向了项目规划的各项支出领域。经深入检查，该项目在资金使用过程中未发现任何截留、挤占、挪用资金的行为，也不存在虚列支出等违规情况，资金使用的真实性与合规性得到了有效保障，切实发挥了资金对项目实施的支撑作用。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

## 2.组织实施

### （1）管理制度健全性

①项目实施单位（疏附县科学技术局）已建立《疏附县科学技术局财务收支管理办法》《疏附县科学技术局项目管理制度》《疏附县科学技术局预算管理制度》等一系列内部控制制度。绩效评价小组查阅核实，这些内控制度体系完备、权责清晰，能够为项目资金支付、预算执行、过程监管等关键业务活动提供全面且有效的指导，确保各项工作规范有序开展。

②该项目在实施过程中，严格以相关政策文件为重要依据，主要参照《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（喀党办发〔2023〕3号）及《疏附县关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施(试行)》（疏党办发〔2024〕1号）中的具体要求与实施细则推进。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

### （2）制度执行有效性

①在项目实施环节，始终以《疏附县 2024 年度科技创新奖

补实施方案》为刚性遵循，严格规范执行各项流程。具体实施中，由县科技局牵头主导，结合县域科技工作实际，统筹组织奖补申请受理工作。符合条件的企业、认定的创新平台及科技人才，按要求提交资质证明、成果材料等相关佐证文件；经县科技局初审通过后，统一报送县人民政府。后续由县科技局牵头汇总申请材料，组织公安、税务等相关部门负责人开展联合审核，形成择优奖补初步意见；经县委、县政府研究审批后，联合县财政部门按程序拨付奖补资金，同时严格按照档案管理规范建立健全奖补资金全流程档案，确保各环节可追溯、可核查。

②在预算调整方面，该项目总预算资金 200 万元，实际执行资金 187 万元，形成结余资金 13 万元。对于结余资金未按财政管理规定及时履行预算调整及绩效目标调整程序，存在预算动态管理与绩效目标适配流程滞后的问题。根据评分标准扣 1.25 分该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 3.75 分。

**（三）项目产出情况**

项目产出类指标由 4 个二级指标、8 个三级指标构成，分值为 40.00 分，实际得分 37.49 分，得分率 93.75%。各指标详细得分情况如下表所示：

**表 4-3：项目产出指标得分情况**

| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标               | 分值 | 标杆值   | 评价依据 | 完成值     | 得分   | 得分率     |
|--------------|--------------|--------------------|----|-------|------|---------|------|---------|
| 项目产出<br>(40) | 产出数量<br>(15) | 奖补科技型中小企业及高新技术企业数量 | 5  | ≥22 家 | 计划标准 | 20 家    | 4.55 | 90.90%  |
|              |              | 奖励科技创新平台数量         | 5  | ≥2 个  | 计划标准 | 2 个     | 5.00 | 100.00% |
|              |              | 科技创新人才奖励人数         | 5  | ≥16 人 | 计划标准 | 11 人    | 3.44 | 68.80%  |
|              | 产出质量         | 奖补对象认定准确率          | 5  | 100%  | 计划标准 | 100.00% | 5.00 | 100.00% |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标                | 分值 | 标杆值     | 评价依据   | 完成值    | 得分   | 得分率     |
|------|-----------|---------------------|----|---------|--------|--------|------|---------|
|      | 产出时效 (5)  | 奖补资金发放及时率           | 5  | 100%    | 计划标准   | 100%   | 5.00 | 100.00% |
|      | 产出成本 (15) | 奖补科技型中小企业及高新技术企业数金额 | 5  | ≤164 万元 | 预算支出标准 | 156 万元 | 5.00 | 100.00% |
|      |           | 奖励科技创新平台金额          | 5  | ≤20 万元  | 预算支出标准 | 20 万元  | 5.00 | 100.00% |
|      |           | 科技创新人才奖补金额          | 5  | ≤74 万元  | 预算支出标准 | 66 万元  | 4.50 | 90.00%  |

## 1.产出数量

### (1) 奖补科技型中小企业及高新技术企业数量

依据疏附县提供的奖补科技型中小企业及高新技术企业汇总表，结合各企业提交的奖补申请材料，经核查确认，符合奖补条件的企业共计20家。其中，高新技术企业6家，科技型中小企业14家，从计划完成情况来看，本次奖补企业的实际产出数与计划产出数的核算结果显示，实际完成率达到90.90%。根据评分规则扣0.45分，

该指标满分为5.00分，根据评分标准得4.55分。

### (2) 奖励科技创新平台数量

根据单位提供疏附县提供的奖补企业技术中心、奖补科技创新平台提供的汇总表及奖补申请材料，经核查确认，符合奖补条件的企业共计2家。其中，奖补企业技术中心1家，奖补科技创新平台1家，按照实际完成率=实际产出数/计划产出数）×100.00%=2/2=100%

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

### (3) 科技创新人才奖励人数

根据疏附县科技创新人才奖励汇总表、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复及国库支付凭证，符合科技创新人才奖励11人，根据单位按照既定的指标核算公式“实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%”，本次项目实际产出数为11人，计划产出数为16人，经计算实际完成率为68.75%。按照评分标准扣1.56分。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得3.44分。

## **2.产出质量**

### **(4) 奖补对象认定准确率**

在奖补对象认定工作中，项目组严格依据多方面材料，确保认定过程的严谨性与准确性。具体而言，以新疆维吾尔自治区认定机构认定报备的高新技术企业备案名单、入库的科技型中小企业名单为基础范围，同时全面核查相关企业的资质证明，确保企业具备相应的技术实力与发展潜力及税务局提供的税务核查资料，对企业的纳税情况、税务合规性进行严格审查，杜绝存在税务问题的企业进入奖补范围。对于涉及的科技人才，公安部门提供的政审材料成为重要依据，以此确认人才的政治素养与合规性，保障奖补对象在人员层面的可靠性。此外，项目组检查了单位及个人提交的奖励申请材料，确保申请信息的真实性、完整性与规范性，通过多部门材料的协同验证、层层把关以及对不符合对象的严格筛选，最终确认奖补对象认定准确率达到了100%。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

## **3.产出时效**

### **(5) 奖补资金发放及时率**

根据单位提供的资金申请文件、支付资料及资金明细台账，

对符合要求的奖补科技型中小企业及高新技术企业、奖励科技创新平台金额及科技创新人才，按照相关评定标准与奖励细则，明确奖励金额，及时将资金发放到位。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

#### **4.产出成本**

##### **(6) 奖补科技型中小企业及高新技术企业数金额**

根据的单位提供的发放明细表、资金申请材料及国库支付凭证，奖补科技型中小企业及高新技术企业数金额共计156万元，其中：高新技术企业6家，发放90万元，科技型中小企业14家，发放66万元。该指标的预算执行率 $156/164=95.12\%$ ，根据评分规则不扣分。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

##### **(7) 奖励科技创新平台金额**

根据单位提供的发放明细表、资金申请材料及国库支付凭证，奖励科技创新平台金额共20万元，其中：企业技术中心1家，发放10万元，科技创新平台1个，发放10万元。

该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。

##### **(8) 科技创新人才奖补金额**

根据的单位提供的发放明细表、资金申请材料及国库支付凭证，奖励科技创新人才11人，发放奖补金额共66万元，按照实际完成率=实际符合科技创新人才奖补金额/科技创新人才奖补金额计划 $\times 100.00\%=66/74=89.19\%$ ，按照评分规则，扣0.5分

该指标满分为5.00分，根据评分标准得4.5分。

#### （四）项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。各指标详细得分情况如下表所示：

表 4-4：项目效益指标得分情况

| 一级指标     | 二级指标          | 三级指标                                   | 分值 | 标杆值  | 评价依据 | 完成值    | 得分    | 得分率     |
|----------|---------------|----------------------------------------|----|------|------|--------|-------|---------|
| 项目效益（20） | 社会效益指标（10）    | 考核项目实施是否增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展 | 10 | 有效增强 | 历史标准 | 基本达成目标 | 10.00 | 100.00% |
|          | 服务对象满意度指标（10） | 奖补对象满意度                                | 10 | ≥95% | 计划标准 | 97.24% | 10.00 | 100.00% |

##### 1.社会效益

##### （1）增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展

根据收集项目问卷调查反馈数据，各选项反馈数量、占比，明确不同社会效益表现的量化情况及按照设定的权重，统计结果为：创新成果方面：“获得新专利、新技术”占比 89.65%依此判断在该维度的贡献度，按设定权重，结合占比换算得分  $89.65\% \times 23 = 20.62$  分；生产与市场方面：“提高了生产效率、降低了生产成本、提升了市场竞争力”占比 90.25%，按对应权重，得分  $90.25\% \times 23 = 20.76$  分；区域创新方面：“推动当地科学创新发展”占比 100%，依权重，得分  $100\% \times 24 = 24$  分；人才建设方面“加强科技人才建设”占比 93.11%，按权重得分  $93.11\% \times 23 = 21.42$  分；其他方面：“其他”占比 17.24%，按权重得分  $17.24\% \times 5 \approx 0.86$  分；将各维度方面得分相加得出综合总分值为： $20.62 + 20.76 + 24 + 21.42 + 0.86 = 87.66$  分，指标完成率 87.66%。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

## 2.服务对象满意度

### (2) 奖补对象满意度

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为受益补贴对象，选取有效问卷共计 29 份问卷调查统计分析，针对本指标问卷问题为“您对科技创新奖补项目的实施过程及效果是否满意？”，根据统计结果为：选择选项“非常满意”25 人，选择选项“比较满意”4 人，本指标实现程度= $\sum$ 样本数(“非常满意” $\times 1.00$ +“比较满意” $\times 0.80$ +“一般” $\times 0.60$ +“不太满意” $\times 0.30$ +“不满意” $\times 0.00$ )/总样本数 $\times 100.00\%=(25 \times 1.00+4 \times 0.80)/29 \times 100.00\%=97.24\%$ ，指标完成率大于等于 95.00%，达到预期目标。

该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10 分。

## 五、主要经验及做法

在项目奖补管理工作中，疏附县科学技术局严格执行准入审核机制，对符合奖补条件的企业、平台及个人，设立“一票否决”红线。若存在安全生产不达标、环保违规、恶意规避金融债务或偷税漏税等情况，一律取消其奖补资格，从源头确保奖补对象的合规性。

为保证奖补工作的公开透明，疏附县科学技术局建立了规范的公示与拨付流程。经审核通过后，对拟给予奖补资金支持的主体进行全面公示，在公示期内无异议的，按照相关规定及时拨付奖补资金，且明确要求任何单位不得以任何理由截留、挪用，切实保障资金直达受益主体。

在资金使用监管方面，疏附县科学技术局强化全流程管控。明确规定奖补资金必须纳入财务统一管理，确保专款专用，全部

用于科研能力建设及科技创新活动。针对弄虚作假、重复申报等骗取、套取财政资金的行为，坚决取消其申请资格，并将其纳入科研诚信“黑名单”；对已获得奖励的，一律予以追回，形成有力震慑。

同时，疏附县科学技术局构建了多部门协同监督体系，要求管理和使用奖补资金的主体自觉接受科技、财政、审计等部门的检查与监督。

## **六、存在问题及原因分析**

### **1.预算调整滞后与结余资金上缴不及时**

经评价分析，在该项目的预算执行过程中，出现了预算调整滞后与结余资金上交不及时的问题，具体情况如下：该项目总预算资金为200万元，截至2024年10月，已完成预算支付资金187万元。按照正常的预算管理流程，此时项目已产生13万元的结余资金。然而，截至2024年12月31日，该单位未及时办理预算调整手续，这一环节的滞后直接导致了结余的13万元资金未能按时上交。不仅影响了预算管理的规范性，也对资金的高效使用造成了一定阻碍。

### **2.优秀科技人才个人奖励认定考虑不全面**

在优秀科技人才个人奖励工作开展过程中，经核查发现，当前人才认定机制存在明显短板。由于对人才认定标准的考量维度不够全面、评价深度不够充分。

## **七、针对问题提出的建议**

**1.优化预算调整与结余资金上交流程，建立预算执行动态跟踪机制**



由财务部门牵头，联合项目执行部门建立“预算执行—结余预警”联动体系。要求项目业务部门在预算执行接近尾声或预计产生结余资金时，提前开展结余资金测算，主动与财务部门沟通，同步启动预算调整申请准备工作；财务部门每月对项目预算执行情况梳理，对接近预算总额、可能产生结余的项目进行重点标记，在项目预算支付达到一定比例时，提醒业务部门关注结余资金处理事宜。

## 2.完善认定标准体系，优化资料复核流程

拓展考量维度，构建多维度评价模型，除科研成果外，将人才的创新思维能力、解决实际问题能力、技术转化应用能力、团队协作能力以及对行业发展的影响力等纳入考量范畴；细化评价指标，依据不同学科领域、研究类型以及人才层次，制定差异化且详细的评价指标；引入动态评估机制，摒弃一次性认定模式，建立长期跟踪、定期评估的动态机制。根据人才在不同阶段的表现与成果，及时调整认定结果与奖励级别，激励人才持续创新。

## 八、绩效评价结果应用建议

### （一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合疏附县党委、疏附县人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“中等”的项目，项目实

施单位应针对性提出整改措施，落实到位。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

## **（二）绩效结果挂钩整改措施**

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，一是将评价结果反馈与整改相结合，财政部门要将评价结论、存在的问题和意见建议反馈给被评价项目主管部门，被评价单位要及时制定整改方案，限期将整改落实情况反馈财政部门。二是将评价结果与通报相结合的制度，进一步强化结果运用，树立绩效评价结果权威性。对于评价结果中存在的社会关注度高、影响力大的重点支出项目存在的问题，报请疏附县人民政府给予通报。

## **（三）绩效结果挂钩结果公开**

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由疏附县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

# **九、其他需要说明的问题**

## **（一）关于评价责任的说明**

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

## **（二）本次绩效评价的局限性**

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

2025 年 7 月 25 日

附件 1：疏附县 2024 年度科技创新奖补项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值   | 指标解释                                          | 标杆值 | 评价标准 | 评分规则                                                                                                                                                                                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                       | 完成值 | 得分   | 得分率     |
|------|----|------|----|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 3  | 立项依据充分性 | 1.50 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | 通用标准 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 该项目在政策依据、部门职能匹配、预算合规性及项目唯一性方面均符合要求，具体如下：<br>契合上级及地方科技创新政策：符合自治区强化企业创新主体地位、整合创新资源等相关政策；依据喀什地区及疏附县支持企业科技研发等的文件设立。匹配部门职能：与疏附县科学技术局牵头技术转移体系建设等职能相符，属部门履职所需。符合预算及事权划分规定：属于一般公共服务财政支出及地方援疆资金安排范围，契合中央与地方事权支出责任划分原则。无项目重复情况：经核查，与相关部门或部门内部同类项目无重复 | 充分  | 1.50 | 100.00% |

|  |  |  |  |         |       |                                     |    |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |
|--|--|--|--|---------|-------|-------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1. 50 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | <p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。</p> | <p>①2024年3月4日，疏附县科学技术局党组副书记、局长童晓军同志主持召开局党组会议。会议对《2024年度科技创新奖补实施方案》（疏科党组字〔2024〕3号）进行了专题研究，经审议一致同意该方案实施。该方案的出台，将有效激励疏附县内高质量科技成果的涌现，为企业创新发展注入动力。通过引导企业强化基础研发能力、提升技术创新水平，推动科技成果加速转移转化，同时进一步激发人才创新活力、增强创新体系整体效能，从而为疏附县经济社会高质量发展筑牢科技支撑根基。</p> <p>②2024年3月13日，疏附县发展和改革委员会针对该奖补项目出具复函《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号）。复函不仅对项目实施内容作出了明确界定，为项目推进提供了清晰指引，还明确了资金来源，为项目的顺利落地提供了坚实的资金保障，确保奖补政策能够精准、高效地惠及相关企业和创新主体。</p> <p>该指标满分为1.50分，根据评分标准得1.50分。</p> | 规范 | 1. 50 | 100. 00% |
|--|--|--|--|---------|-------|-------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|

|  |  |      |   |         |   |                                                    |    |      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |         |
|--|--|------|---|---------|---|----------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 通用标准 | <p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止；若不满足要点①，则该指标不得分。</p> | <p>根据项目实施单位提供的《项目支出绩效目标表》内容显示：</p> <p>①项目已制定绩效目标，内容如下疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。</p> <p>②根据项目资金申报及拨付的过程文件等资料，项目主要内容为审核科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补及在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员的奖补绩效目标与实际工作内容具有相关性。③绩效目标内容与《疏附县2024年度科技创新奖补实施方案》中内容一致，项目实施后可使企业的科技加大投入，增强了基础研发能力，提升了企业技术创新能力，加快推进了科技园区及创新平台载体建设，促进了科技成果转移转化，激发了人才创新活力，增强了创新体系效能，为疏附县高质量的发展提供强有力的科技支撑。④根据单位提供的资金请示以及《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号），总预算资金200万元，项目绩效目标中年度预算总额为200万元，绩效目标与预算确定的项目资金量一致。</p> <p>该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。</p> | 合理 | 4.00 | 100.00% |
|--|--|------|---|---------|---|----------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|

|  |      |   |         |         |                                                              |                                               |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |
|--|------|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|  |      |   |         | 绩效指标明确性 | 4                                                            | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 明确   | 通用标准                                                                                                                                 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的20%，缺②扣权重分的20%，缺③扣权重分的60%。                                                                                                                                                          | ①根据单位提供绩效目标表可知，该项目共设立一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，其中定量指标9个，定性指标2个，三级指标量化率为90%，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。<br>②通过查阅项目绩效目标表和项目相关的报表数据等资料，绩效目标和指标均已量化，具备明确性和可衡量性；预期的产出效果和资金投入相匹配，具备实现性。<br>该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。 | 明确   | 4.00   | 100.00% |
|  | 资金投入 | 9 | 预算编制科学性 | 5       | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学                                            | 通用标准 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的30%，缺②扣权重分的35%，缺③扣权重分的35%。 | ①该项目为奖补类项目，其实施严格参照《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》的通知》（喀党办发〔2023〕3号）以及《疏附县2024年度科技创新奖补实施方案》等文件执行。在预算资金安排上，项目紧密围绕高新技术企业、科技型中小企业、企业技术中心、各类创新平台以及优秀科技人才个人奖励等多个方面的奖励标准进行统筹规划与分配。<br>②在优秀科技人才个人奖励方面，经核查发现，由于对人才认定标准的考量不够全面、充分，存在部分奖励对象不符合认定条件的现象。依据相关扣分标准，该事项被扣1.75分。<br>该指标满分为5.00分，根据评分标准得3.25分。 | 较为科学                                                                                                                                                                                               | 3.25 | 65.00% |         |

|      |    |      |    |         |   |                                                            |      |      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |         |      |         |
|------|----|------|----|---------|---|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理   | 通用标准 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。<br>以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 根据单位提供《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号）、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复》（疏政字〔2024〕209 号）、《疏附县 2024 年度科技创新奖补实施方案》及相关的资金请示与项目单位实际情况相适应。<br>该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。                                 | 合理      | 4.00 | 100.00% |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率   | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 100% | 通用标准 | 评价要点：<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。                    | 根据单位提供《关于疏附县 2024 年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20 号）、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复》（疏政字〔2024〕209 号）及预算下达指标，该项目于 2024 年 12 月 31 日，到位资金 200 万元，根据资金到位率=（实际到位资金/预算资金）=200/200=100%。<br>该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。 | 100.00% | 2.00 | 100.00% |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 100% | 通用标准 | 评价要点：<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>该指标得分=该指标权重*预算执行率，若预算执行率≤60%，则指标不得分。                     | 根据疏附县科学技术局提供支付凭证及发放明细表，共奖励资金 187 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（187/200）×100.00%=93.5%，根据扣分标准，扣 0.19 分。<br>该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 2.81 分。                                                                 | 93.50%  | 2.81 | 93.67%  |



|  |  |      |    |         |   |                                                    |    |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |         |
|--|--|------|----|---------|---|----------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|
|  |  |      |    | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 合规 | 通用标准 | <p>评价要点：<br/>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br/>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复的用途；<br/>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。</p> | <p>经对该项目资金申请文件、财务付款凭证等相关资料进行全面细致的核查，结果显示：该项目资金支出严格遵循国家财经法规、《政府会计制度》及《疏附县2024年度科技创新奖补实施方案》中关于资金使用的各项规定，在资金管理或使用环节实现了合规性操作。</p> <p>从资金拨付流程来看，每一笔款项的支付均履行了完整的审批程序，涵盖了从申请、审核到审批的各个环节，相关手续齐全规范，确保了资金拨付的严谨性与严肃性。同时，通过对资金实际流向的追踪核实，确认资金实际使用方向与预算批复用途完全一致，精准投向了项目规划的各项支出领域。经深入检查，该项目在资金使用过程中未发现任何截留、挤占、挪用资金的行为，也不存在虚列支出等违规情况，资金使用的真实性与合规性得到了有效保障，切实发挥了资金对项目实施的支撑作用。</p> <p>该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。</p> | 合规 | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | <p>评价要点：<br/>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br/>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>以上每条要素各占权重分的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。</p>                                                             | <p>内控制度完善有效：项目实施单位疏附县科学技术局已建立财务收支管理、项目管理、预算管理等一系列内部控制制度。经核实，这些制度体系完备、权责清晰，能为项目资金支付、预算执行、过程监管等关键业务活动提供全面有效指导，保障工作规范有序开展。</p> <p>实施依据明确规范：项目实施严格以相关政策文件为依据，主要参照喀什地区及疏附县关于加大科技投入促进创新驱动发展的相关文件中的具体要求与实施细则推进</p> <p>该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。</p>                                                                                                                                                     | 健全 | 5.00 | 100.00% |

|  |  |  |  |         |   |                                      |    |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |
|--|--|--|--|---------|---|--------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | <p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。</p> | <p>①在项目实施环节，始终以《疏附县 2024 年度科技创新奖补实施方案》为刚性遵循，严格规范执行各项流程。具体实施中，由县科技局牵头主导，结合县域科技工作实际，统筹组织奖补申请受理工作。符合条件的企业、认定的创新平台及科技人才，按要求提交资质证明、成果材料等相关佐证文件；经县科技局初审通过后，统一报送县人民政府。后续由县科技局牵头汇总申请材料，组织公安、税务等相关部门负责人开展联合审核，形成择优奖补初步意见；经县委、县政府研究审批后，联合县财政部门按程序拨付奖补资金，同时严格按照档案管理规范建立健全奖补资金全流程档案，确保各环节可追溯、可核查。</p> <p>②在预算调整方面，该项目总预算资金 200 万元，实际执行资金 187 万元，形成结余资金 13 万元。对于结余资金未按财政管理规定及时履行预算调整及绩效目标调整程序，存在预算动态管理与绩效目标适配流程滞后的问题。根据评分标准扣 1.25 分</p> <p>该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 3.75 分。</p> | 较为有效 | 3.75 | 75.00% |
|--|--|--|--|---------|---|--------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|

|      |    |      |    |                    |   |                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |         |
|------|----|------|----|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| 项目产出 | 40 | 产出数量 | 15 | 奖补科技型中小企业及高新技术企业数量 | 5 | 考核奖补科技型中小企业及高新技术企业数量的完成情况。<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程<br>度。 | ≥22 家 | 计划标准 | 评价要点：<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程度。<br>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；<br>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；<br>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。 | 依据疏附县提供的奖补科技型中小企业及高新技术企业汇总表，结合各企业提交的奖补申请材料，经核查确认，符合奖补条件的企业共计20家。其中，高新技术企业6家，科技型中小企业14家，从计划完成情况来看，本次奖补企业的实际产出数与计划产出数的核算结果显示，实际完成率达到90.90%。根据评分规则扣0.45分，该指标满分为5.00分，根据评分标准得4.55分。 | 20 家 | 4.55 | 90.90%  |
|      |    |      |    | 奖励科技创新平台数量         | 5 | 奖励科技创新平台数量<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程<br>度。                 | ≥2 个  | 计划标准 | 评价要点：<br>项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程度。<br>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；<br>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；<br>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。 | 根据单位提供疏附县提供的奖补企业技术中心、奖补科技创新平台提供的汇总表及奖补申请材料，经核查确认，符合奖补条件的企业共计2家。其中，奖补企业技术中心1家，奖补科技创新平台1家，按照实际完成率=实际产出数/计划产出数)×100.00%=2/2=100%<br>该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。                      | 2 个  | 5.00 | 100.00% |

|  |  |      |   |            |   |                                                                             |       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |
|--|--|------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|  |  |      |   | 科技创新人才奖励人数 | 5 | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>用以反映和<br>考核项目产<br>出数量目标<br>的实现程<br>度。   | ≥16 人 | 计划标<br>准 | <p>评价要点：<br/>项目实施的<br/>实际产出数<br/>与计划产出<br/>数的比率，<br/>用以反映和<br/>考核项目产<br/>出数量目标<br/>的实现程度。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；<br/>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；<br/>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。</p> | <p>根据疏附县科技创新人才奖励汇总表、《关于疏附县科技创新人才奖励的报告》的批复及国库支付凭证，符合科技创新人才奖励11人，根据单位按照既定的指标核算公式“实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%”，本次项目实际产出数为11人，计划产出数为16人，经计算实际完成率为68.75%。按照评分标准扣1.56分。<br/>该指标满分为5.00分，根据评分标准得3.44。</p>                                                                                                                                                                                | 11 人     | 3. 44 | 68. 80%  |
|  |  | 产出质量 | 5 | 奖补对象认定准确率  | 5 | 项目完成的<br>质量达标产<br>出数与实际<br>产出数的比<br>率，用以反<br>映和考核项<br>目产出质量<br>目标的实现<br>程度。 | =100% | 计划标准     | <p>评价要点：<br/>实际完成率=实际奖补对象认定准确率/计划奖补对象认定准确率×100.00%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；<br/>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；<br/>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。</p>                                       | <p>在奖补对象认定工作中，项目组严格依据多方面材料，确保认定过程的严谨性与准确性。具体而言，以新疆维吾尔自治区认定机构认定报备的高新技术企业备案名单、入库的科技型中小企业名单为基础范围，同时全面核查相关企业的资质证明，确保企业具备相应的技术实力与发展潜力及税务局提供的税务核查资料，对企业的纳税情况、税务合规性进行严格审查，杜绝存在税务问题的企业进入奖补范围。对于涉及的科技人才，公安部门提供的政审材料成为重要依据，以此确认人才的政治素养与合规性，保障奖补对象在人员层面的可靠性。此外，项目组检查了单位及个人提交的奖励申请材料，确保申请信息的真实性、完整性与规范性，通过多部门材料的协同验证、层层把关以及对不符合对象的严格筛选，最终确认奖补对象认定准确率达到100%。<br/>该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。</p> | 100. 00% | 5. 00 | 100. 00% |

|  |  |      |    |                             |   |                                                                                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |        |      |         |
|--|--|------|----|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
|  |  | 产出时效 | 5  | 奖补资金发<br>放及时率               | 5 | 项目实际完<br>成时间与计<br>划完成时间<br>的比较，用<br>以反映和考<br>核项目产出<br>时效目标的<br>实现程度。                                 | 2024 年 10<br>月 | 计划标准       | 评价要点：<br>实际完成率=实际奖补资金<br>发放及时率/计划奖补资金<br>发放及时率×100.00%。①<br>实际完成值大于等于年度<br>指标值，且偏离程度小于<br>20%，得满分；②实际完成<br>值大于或小于年度指标值，<br>偏离程度大于 20%，不得分；<br>③实际完成值小于年度指<br>标值且偏离程度小于 20%，<br>得分=实际完成值/年度指<br>标值×分值。                                  | 根据单位提供的资金申请文件、支付资料及<br>资金明细台账，对符合要求的奖补科技型中<br>小企业及高新技术企业、奖励科技创新平台<br>金额及科技创新人才，按照相关评定标准与<br>奖励细则，明确奖励金额，及时将资金发放<br>到位。<br>该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得<br>5.00 分。                                            | 100%   | 5.00 | 100.00% |
|  |  | 产出成本 | 15 | 奖补科技型<br>中小企业及<br>高新技术企业数金额 | 5 | 完成项目计<br>划工作目标<br>的实际发放<br>金额标准与<br>计划发放标<br>准的对比情<br>况，用以反<br>映和考核项<br>目是否按照<br>政策文件发<br>放奖补资<br>金。 | ≤164 万元        | 预算支出标<br>准 | 评价要点：<br>实际完成率=实际符合奖补<br>科技型中小企业及高新技<br>术企业数金额/计划奖补科<br>技型中小企业及高新技术<br>企业数金额×100.00%。<br>①实际完成值大于等于年<br>度指标值，且偏离程度小于<br>20%，得满分；<br>②实际完成值大于或小于<br>年度指标值，偏离程度大于<br>20%，不得分；<br>③实际完成值小于年度指<br>标值且偏离程度小于 20%，<br>得分=实际完成值/年度指<br>标值×分值。 | 根据的单位提供的发放明细表、资金申请材<br>料及国库支付凭证，奖补科技型中小企业及<br>高新技术企业数金额共计 156 万元，其中：<br>高新技术企业 6 家，发放 90 万元，科技型<br>中小企业 14 家，发放 66 万元。该指标的预<br>算执行率 156/164=95.12%，根据评分规则不<br>扣分。<br>该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得<br>5.00 分。 | 156 万元 | 5.00 | 100.00% |

|  |  |  |  |            |   |                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |       |      |         |
|--|--|--|--|------------|---|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
|  |  |  |  | 奖励科技创新平台金额 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际发放金额标准与计划发放标准的对比情况，用以反映和考核项目是否按照政策文件发放奖补资金。 | ≤20 万元 | 预算支出标准 | <p>评价要点：<br/>实际完成率=实际符合奖励科技创新平台金额/计划奖励科技创新平台金额×100.00%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。</p> | 根据单位提供的发放明细表、资金申请材料及国库支付凭证，奖励科技创新平台金额共20 万元，其中：企业技术中心1 家，发放10 万元，科技创新平台1 个，发放10 万元。该指标满分为5.00 分，根据评分标准得5.00 分。                                             | 20 万元 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 科技创新人才奖补金额 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际发放金额标准与计划发放标准的对比情况，用以反映和考核项目是否按照政策文件发放奖补资金。 | ≤74 万元 | 预算支出标准 | <p>实际完成率=实际符合科技创新人才奖补金额/科技创新人才奖补金额计划100.00%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于或小于年度指标值，偏离程度大于20%，不得分；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。</p>            | 根据的单位提供的发放明细表、资金申请材料及国库支付凭证，奖励科技创新人才11 人，发放奖补金额共66 万元，按照实际完成率=实际符合科技创新人才奖补金额/科技创新人才奖补金额计划×100.00%=66/74=89.19%，按照评分规则，扣0.5 分<br>该指标满分为5.00 分，根据评分标准得4.5 分。 | 66 万元 | 4.50 | 90.00%  |

|      |    |        |    |                                |    |                                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |         |
|------|----|--------|----|--------------------------------|----|----------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 项目效益 | 20 | 社会效益指标 | 10 | 增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展 | 10 | 考核项目实施是否增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展 | 有效增强 | 历史标准 | <p>评价要点：<br/>根据问卷调查情况，以下维度的贡献度进行考核：<br/>①创新成果维度：关注是否获得新专利、新技术，体现企业研发创新产出，设定权重 23 分②生产与市场维度：考察生产效率提升、成本降低、市场竞争力增强情况，反映对企业运营及市场生态的正向作用，设定权重 23 分<br/>③区域创新维度：看对当地科学创新发展的推动，考量项目对区域创新环境、协同创新的带动，设定权重 24 分④人才建设维度：评估科技人才建设加强程度，包含人才吸引、培养、团队构建等，设定权重 23 分⑤其他补充维度：涉及未涵盖的社会效益表现，作为补充考量，设定权重 5 分<br/>⑥无明显效果：该项目的实施对于科技创新人才建设方面无明显的推动意义，设定权重 2 分根据设定权重评分，指标完成率=创新成果维度占比*23+生产与市场维度占比*23+区域创新维度占比*24+人才建设维度占比*23+其他补充维度占比*5+无明显效果占比*2 实际完成值分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100.00%~80.00%（含）、80.00%~60.00%（含）、60.00%~0.00%合理确定分值。①指标完成率在 100.00%~80.00%之间，得满分；②指标完成率在 80.00%~60.00%之间，得分=指标完成率×标杆分值；③指标完成率小于 60.00%为不及格，不得分。</p> | <p>根据收集项目问卷调查反馈数据，各选项反馈数量、占比，明确不同社会效益表现的量化情况及按照设定的权重，统计结果为：创新成果方面：“获得新专利、新技术”占比 89.65%依此判断在该维度的贡献度，按设定权重，结合占比换算得分 89.65%*23=20.62 分；生产与市场方面：“提高了生产效率、降低了生产成本、提升了市场竞争力”占比 90.25%，按对应权重，得分 90.25%×23=20.76 分；区域创新方面：“推动当地科学创新发展”占比 100%，依权重，得分 100%×24=24 分；人才建设方面“加强科技人才建设”占比 93.11%，按权重得分 93.11%×23=21.42 分；其他方面：“其他”占比 17.24%，按权重得分 17.24%×5≈0.86 分；将各维度方面得分相加，20.62+20.76+24+21.42+0.86=87.66 分，指标完成率 87.66%<br/>该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。</p> | 基本达成目标 | 10.00 | 100.00% |
|------|----|--------|----|--------------------------------|----|----------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|

|    |     |       |     |         |     |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |
|----|-----|-------|-----|---------|-----|------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
|    |     | 满意度指标 | 10  | 奖补对象满意度 | 10  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥95% | 计划标准 | 社会公众是指因该项目实施而受到影响的单位、群体或个人。按非常满意、比较满意、一般及不太满意分四级通过社会调查统计得出本指标实现程度=(选择“非常满意”样本数×1+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6+“不太满意”样本数×0)/总样本数效果达到指标 95%~100%得权重分的 100%; 80%~95%效果比较明显,得权重分的 80%; 70%~80%效果明显,得权重分的 60%, 70%以下不得分 | 依据问卷调查结果统计,本问卷调查对象为受益补贴对象,选取有效问卷共计 29 份问卷调查统计分析,针对本指标问卷问题为“您对科技创新奖补项目的实施过程及效果是否满意?”,根据统计结果为:选择选项“非常满意”25 人,选择选项“比较满意”4 人,本指标实现程度=Σ样本数(“非常满意”×1.00+“比较满意”×0.80+“一般”×0.60+“不太满意”×0.30+“不满意”×0.00)/总样本数×100.00%=(25×1.00+4×0.80)/29×100.00%=97.24%,指标完成率大于等于 95.00%,达到预期目标。该指标满分为 10.00 分,根据评分标准得 10 分 | 97.24% | 10.00 | 100.00% |
| 总分 | 100 |       | 100 |         | 100 |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 94.30 | 94.30%  |



附件 2：基础信息表及奖补项目名单及支付明细表

| 疏附县2024年度科技创新奖补项目名单及汇总表 |                  |              |         |         |
|-------------------------|------------------|--------------|---------|---------|
| 序号                      | 企业或个人名称          | 拨款用途         | 奖补金额（元） | 支付凭证（元） |
| 1                       | 新疆喀什昆仑翠翎鸽业有限责任公司 | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 2                       | 新疆奇果出疆农业科技有限公司   | 科技型中小企业奖补    | 30000   | 30000   |
| 3                       | 喀什明盛建筑科技有限公司     | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 4                       | 新疆聚典新型建材有限公司     | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 5                       | 喀什冰源制冷科技有限公司     | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 6                       | 喀什慕峰酒业有限责任公司     | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 7                       | 喀什科鑫农业科技发展有限公司   | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 8                       | 新疆西圣果业有限责任公司     | 科技型中小企业奖补    | 30000   | 30000   |
| 9                       | 新疆羽隆生态农业科技有限公司   | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 10                      | 新疆暖力德新能源科技有限公司   | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 11                      | 新疆杏林草生物科技有限公司    | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 12                      | 喀什高德电子科技有限公司     | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 13                      | 喀什疆南果业有限公司       | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 14                      | 喀什疆南农副产品批发市场有限公司 | 科技型中小企业奖补    | 50000   | 50000   |
| 15                      | 喀什冰源制冷科技有限公司     | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 16                      | 喀什慕峰酒业有限责任公司     | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 17                      | 喀什疆果果农业科技有限公司    | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 18                      | 喀什浩朋服装科技有限公司     | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 19                      | 新疆西圣果业有限责任公司     | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 20                      | 新疆暖力德新能源科技有限公司   | 高新技术企业奖补     | 150000  | 150000  |
| 21                      | 喀什疆果果农业科技有限公司    | 企业研究平台奖补     | 100000  | 100000  |
| 22                      | 喀什疆果果农业科技有限公司    | 建立博士后工作站平台奖补 | 100000  | 100000  |
| 23                      | 张永               | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 24                      | 薛振香              | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 25                      | 张煜               | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 26                      | 相高林              | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 27                      | 陈文君              | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 28                      | 冶丽               | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 29                      | 唐梁山              | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 30                      | 玛日耶姆古丽·艾尔肯       | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 31                      | 古再丽努尔·阿热普        | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 32                      | 巴拉提·巴克           | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 33                      | 王田               | 科技创新人才奖励     | 10000   | 10000   |
| 合计                      |                  |              | 1870000 | 1870000 |

疏附县2024年度科技创新奖补项目基础信息表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 一、项目实施组织架构 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |        |
| 总体负责单位     | 疏附县科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |        |
| 具体实施单位     | 疏附县科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |        |        |
| 资金拨付单位     | 疏附财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |        |
| 二、项目基本信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |        |
| 项目名称       | 疏附县2024年度科技创新奖补项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目性质   | 奖补类     |        |        |
| 计划投资总额     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实际投资总额 | 187     |        |        |
| 三、资金投资情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |        |
| 资金概括       | 预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 到位资金   | 资金到位率   | 实际执行资金 | 预算执行率  |
|            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200    | 100.00% | 187    | 93.50% |
| 四、项目实施情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |        |        |
| 项目预期目标     | 对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |        |        |
| 项目主要内容     | 对疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |        |
| 资金投入和使用情况  | 根据《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改援投资〔2024〕20号）资金来源主要来自援疆资金，预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，项目实际支出资金总额为187万元，预算资金执行率为93.50%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |        |        |
| 主要经验及做法    | <p>在项目奖补管理工作中，疏附县科学技术局严格执行准入审核机制，对符合奖补条件的企业、平台及个人，设立“一票否决”红线。若存在安全生产不达标、环保违规、恶意规避金融债务或偷税漏税等情况，一律取消其奖补资格，从源头确保奖补对象的合规性。</p> <p>为保证奖补工作的公开透明，疏附县科学技术局建立了规范的公示与拨付流程。经审核通过后，对拟给予奖补资金支持的主体进行全面公示，在公示期内无异议的，按照相关规定及时拨付奖补资金，且明确要求任何单位不得以任何理由截留、挪用，切实保障资金直达受益主体。</p> <p>在资金使用监管方面，疏附县科学技术局强化全流程管控，明确规定奖补资金必须纳入财务统一管理，确保专款专用，全部用于科研能力建设及科技创新活动。针对弄虚作假、重复申报等骗取、套取财政资金的行为，坚决取消其申请资格，并将其纳入科研诚信“黑名单”；对已获得奖励的，一律予以追回，形成有力震慑。</p> <p>同时，疏附县科学技术局构建了多部门协同监督体系，要求管理和使用奖补资金的主体自觉接受科技、财政、审计等部门的检查与监督。</p> |        |         |        |        |

### 附件 3：满意度问卷样表

#### 疏附县 2024 年度科技创新奖补项目

您好：受疏附县财政局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司对疏附县 2024 年度科技创新奖补项目开展绩效评价工作，为全面了解项目支出情况，特开展本次满意度问卷调查，您的真实情况对我们这次绩效评价工作至关重要，您不会为此承担任何责任。非常感谢您真诚的合作！

- 1.您所属企业类型属于什么类型的？  
☐ 民营企业 ☐ 科研机构 ☐ 其他
- 2.企业所处技术领域在具体哪个方面？  
☐ 信息技术 ☐ 生物医药 ☐ 农产业 ☐ 新材料 ☐ 高端装备制造 ☐ 其他
- 3.奖补资金发放是否及时？  
☐ 非常及时 ☐ 比较及时 ☐ 及时 ☐ 不及时
- 4.奖补资金主要用于以下哪些方面？（可多选）  
☐ 研发设备购置 ☐ 原材料采购 ☐ 科研人员薪酬 ☐ 知识产权申请  
☐ 技术合作与交流 ☐ 其他
- 5.该项目的实施后，是否增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的经济发展，具体体现在哪些方面？（可多选）  
☐ 获得了新的专利 ☐ 研发出了新产品、新技术 ☐ 提高了生产效率、降低了生产成本，提升了市场竞争力 ☐ 加强了科技人才建设
- 6.在项目申报阶段，单位遇到的主要问题有哪些？（可多选）  
☐ 申报流程繁琐、申报材料要求不清晰 ☐ 申报时间紧张 ☐ 对申报条件理解有困难 ☐ 无明显问题
- 7.您对科技创新奖补项目的实施过程及效果是否满意？  
☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 满意 ☐ 不满意

## 附件 4：满意度问卷分析报告

本次绩效评价的对象为疏附县 2024 年度科技创新奖补项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展”“补贴对象满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对该项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 1.调研对象

结合疏附县科学技术局建设工作实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察疏附县2024年度科技创新奖补项目，以及补助消费者对项目实施效果的满意度情况。因此，本次满意度调查的对象为补助消费者。

### 2.调研内容

（1）对疏附县2024年度科技创新奖补项目实施后的满意度，包括对项目情况是否了解、知晓和满意、项目产品的应用是否了解和满意等。

（2）对疏附县2024年度科技创新奖补项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

### 3.调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

### 4.抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，对奖补企业及个人随机抽样29人为样本，发放问卷29份。

### 5.问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，



本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

6.问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷29份，回收问卷29份，问卷回收率为100.00%，有效问卷29份，有效回收率100%，调研问卷总体满意度为100%。根据问卷调查结果反馈，该项目的实施增强了企业研发能力和科学技术人才的建设、推动了当地的科学创新发展，对奖补项目的实施满意程度较好。本次调研的具体情况如下：

问卷调查分析报告

(1) 您所属企业类型属于什么类型的？

| 选项   | 反馈数量 | 占比     |
|------|------|--------|
| 民营企业 | 25   | 86.21% |
| 科研机构 | 1    | 3.45%  |
| 其他   | 3    | 10.34% |

(2) 企业及个人所处技术领域在具体哪个方面？

| 选项     | 反馈数量 | 占比     |
|--------|------|--------|
| 信息技术   | 1    | 3.45%  |
| 生物医药   | 4    | 13.79% |
| 农产业    | 14   | 48.28% |
| 新材料    | 5    | 17.24% |
| 高端装备制造 | 3    | 10.34% |
| 其他     | 2    | 6.90%  |

(3) 奖补资金发放是否及时？

| 选项   | 反馈数量 | 占比     |
|------|------|--------|
| 非常及时 | 19   | 65.52% |
| 比较及时 | 7    | 24.13% |
| 及时   | 3    | 10.34% |
| 不及时  | 0    | 0.00%  |

(4) 奖补资金主要用于以下哪些方面？

| 选项 | 反馈数量 | 占比 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| 研发设备购置  | 15 | 51.72% |
| 原材料采购   | 11 | 37.93% |
| 科研人员薪酬  | 18 | 62.07% |
| 知识产权申请  | 13 | 44.83% |
| 技术合作与交流 | 17 | 58.62% |
| 其他      | 3  | 10.34% |

(5) 该项目的实施后，是否增强企业研发能力和科学技术人才的建设、推动当地的科学创新发展，具体体现在哪些方面？（可多选）

| 选项                       | 反馈数量 | 占比      |
|--------------------------|------|---------|
| 获得了新的专利、新技术              | 26   | 89.65%  |
| 提高了生产效率、降低了生产成本、提升了市场竞争力 | 18   | 90.25%  |
| 推动当地的科学创新发展              | 29   | 100.00% |
| 加强了科技人才建设                | 24   | 93.11%  |
| 其他                       | 5    | 17.24%  |

(6) 在项目申报阶段，单位遇到的主要问题有哪些？（可多选）

| 选项               | 反馈数量 | 占比     |
|------------------|------|--------|
| 申报流程繁琐、申报材料要求不清晰 | 1    | 3.45%  |
| 申报时间紧张           | 3    | 10.34% |
| 对申报条件理解有困难       | 1    | 3.45%  |
| 无明显问题            | 26   | 86.66% |

(7) 您对科技创新奖补项目的实施过程及效果是否满意？

| 选项   | 反馈数量 | 占比     |
|------|------|--------|
| 非常满意 | 15   | 51.27% |
| 比较满意 | 11   | 37.93% |
| 满意   | 3    | 10.34% |
| 不满意  | 0    | 0.00%  |

附件 5：被评价单位访谈记录

项目访谈记录

访谈时间：2025年7月13日

|      |               |           |                     |
|------|---------------|-----------|---------------------|
| 访谈单位 | 疏附县科学技术局      | 被访谈人及联系方式 | 2078<br>13709981798 |
| 评价机构 | 新疆鸿展达信息咨询有限公司 | 访谈人及联系方式  |                     |

访谈内容

1. 请您简要介绍下，该项目开展背景及目的：

在新时代中国特色社会主义建设的伟大征程中，习近平新时代中国特色社会主义思想作为当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，为各项事业的发展提供了根本遵循与行动指南。习近平总书记关于科技创新的重要论述，更是为我国科技事业的进步指明了方向，强调了科技创新在国家现代化建设全局中的核心位置。新疆，作为我国西北边陲的重要区域，其发展对于国家的稳定与繁荣意义重大。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，是新疆实现高质量发展的必然要求。在这一过程中，科技创新扮演着不可或缺的角色。当前，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，疏附县也面临着如何突破传统发展模式，实现经济、社会、民生全面提升的挑战。

疏附县在落实高质量发展和构建新发展格局的进程中，需要依靠科技创新来培育新动能，塑造发展新优势。一方面，强化关键核心技术攻关，能够助力疏附县在特色产业领域实现技术突破，提升产业竞争力，如当地特色农业的现代化种植技术、农产品深加工技术等，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进，为经济发展注入强大动力。另一方面，加强科技人才队伍建设，能够为科技创新提供智力支撑，吸引和培养一批懂技术、善创新的人才扎根疏附县，形成良好的创新生态。深化科技体制改革，推动科技政策落地，则能够优化科技资源配置，激发创新主体的活力，让科技创新的源泉充分涌流。通过科技创新，持续提升其对经济发展、社会稳定和民生改善的贡献，是疏附县实现高质量发展的必由之路，能够为其在新时代的发展浪潮中提供强有力的科技支撑，在中国式现代化建设中迈出坚实步伐。

2.请您简要介绍下，项目内容包括哪些内容

对疏附县科技型企业开展自主研发、科技创新提供奖补：对通过国家认定成为高新技术企业6家奖补90万元；通过国家科技型中小企业审核备案的企业16家奖补74万元；通过自治区认定成为企业技术中心1家奖补10万元；通过自治区认定成为科技创新平台1家奖补10万元；在全县范围内做出科技创新、科研成果、科技服务等领域贡献的优秀科技人才人员16名进行奖补。

3.请您简要介绍下，该项目的资金投入和使用情况

根据《关于疏附县2024年度科技创新奖补项目实施方案的复函》（疏发改投〔2024〕20号）资金来源主要来自援疆资金，预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日该项目预算资金总额为200万元，实际到位资金200万元，实际支出资金187万元，预算执行率=（187/200）×100%=93.50%。

4.请您简要介绍下，项目实施进展情况及取得成果

经评价分析，项目总体实施情况较好，项目实施单位按照自治区、地区、县本级政策文件实施项目，截至2024年12月31日已完成了高新技术企业6家，奖补金额90

万元，科技型中小企业 14 家，奖补金额 66 万元，企业技术中心 1 个，奖补金额 10 万元，科技创新平台 1 个，奖补金额 10 万元，优秀科技人才 11 人，奖补金额 11 万元。


5.请您简要介绍下，项目实施过程中贵单位采取了哪些监督、管理措施来保证项目的有效实施和资金管理？

我单位已建立《疏附县科学技术局财务收支管理办法》《疏附县科学技术局项目管理制度》《疏附县科学技术局预算管理制度》等一系列内部控制制度。这些内控制度体系完备、权责清晰，能够为项目资金支付、预算执行、过程监管等关键业务活动提供全面且有效的指导，确保各项工作规范有序开展。该项目在实施过程中，严格以相关政策文件为重要依据，主要参照《喀什地区关于加大科技投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（喀党办发〔2023〕3 号）及《疏附县关于加大科技投入 促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（疏党办发〔2024〕1 号）中的具体要求与实施细则推进。



附件 6：绩效评价报告征求意见书

绩效评价报告主管部门意见反馈表

|          |                                                                                                                       |           |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称:    | 疏附县2024年度科技创新奖补项目                                                                                                     |           |                |
| 评价时间范围:  | 2024年1月1日-2024年12月31日                                                                                                 | 评价时间      | 2025年7月        |
| 评价机构:    | 新疆鸿展达信息咨询有限公司                                                                                                         | 联系人及联系电话: |                |
| 主管部门:    | 疏附县科学技术局                                                                                                              | 联系人及联系电话: | 刘总 13709981798 |
| 主管部门意见   |                                    |           |                |
| 主管部门签章确认 |  <p>主管部门（签章）<br/>签字：<br/>年 月 日</p> |           |                |

绩效评价报告财政部门意见反馈表

|          |                                                                                                                                |           |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称:    | 疏附县2024年度科技创新奖补项目                                                                                                              |           |                |
| 评价时间范围:  | 2024年1月1日-2024年12月31日                                                                                                          | 评价时间      | 2025年7月        |
| 评价机构:    | 新疆鸿晟达信息咨询有限公司                                                                                                                  | 联系人及联系电话: | 金磊 18935916589 |
| 主管部门:    | 疏附县科学技术局                                                                                                                       | 联系人及联系电话: | 刘佳 13709981798 |
| 财政部门意见   | 无意见                                                                                                                            |           |                |
| 财政部门签章确认 | <p>财政部门(签章)</p> <p>签字:  刘利强</p> <p>年月日</p> |           |                |

附件 7：现场勘察照片





